



Lägesrapport

Projektnamn: Navigator
Diarienummer: 2008-3070068
Period: augusti-september 2008

1. Verksamheten i projektet

Bakgrund

Perioden omfattar verksamhetens fjärde och femte månad. Merparten av personalen hade semester under periodens första vecka. Personalstyrkan blev fulltalig 1 september, mitt i redovisningsperioden.

Genomförda aktiviteter

Verksamhetsplanering

I samband med att personalstyrkan blivit fulltalig har det skett en markant ökning i aktiviteter kopplade till deltagarverksamheten, samtidigt som väldigt mycket planering och lokalanpassning återstått att göra. Perioden har således präglats av många möten, aktiviteter och engagemang.

Det har varit många möten och kontakter med socialtjänsten, arbetsförmedlingen, SFI-lärare (svenska för invandrare) och socialchefen. Arbete har påbörjats med att ta fram en logga, devis ("Navigator - Visar vägen till arbete") och tre stycken informationsfoldrar som ska riktas mot svenska respektive utländska deltagare och arbetsgivare. Offerter har tagits in för översättning av inskrivningsdokument till arabiska respektive persiska.

Mycket tid har alltså ägnats åt att komma överens om rutiner för arbetet med deltagarna och samarbetet med Socialtjänsten, Integrationsenheten och Arbetsförmedlingen, samt att ta fram och bearbeta administrativa mallar, rutiner och verktyg jämte inskrivningsdokument. Ommöblering och iordningställande av lokalen har också tagit en hel del tid, liksom fortsatt arbete med att utveckla bra rutiner för rapportering och arkivering.

Projektet har utvecklat en särskild rutin för löpande verksamhetsredovisning. Personalen skriver individuella veckorapporter enligt en för Navigator egenutvecklad mall anpassad efter det tidigare socialfondsprojektet Mångfald 2. I förekommande fall hänvisas till bilagor och andra dokument. De individuella veckorapporterna sammanställs i veckorapportsammanställningar i en snabb process som handlar om att klippa ut och klistra i det väsentliga. Som underlag för lägesrapporterna sammanställs dessa veckorapportsammanställningar i en större, något redigerad sammanställning som i stort följer rubrikerna ur projektets aktivitetsplan och omfattar hela lägesrapportperioden.

Veckorapportskrivning kräver en viss rutin hos personalen, som vi under denna period diskuterat och arbetat in. I gengäld ger sammanställningarna en mycket detaljerad bild över hur projektet utvecklas.



Projektledaren och/eller personalgruppen har:

- vid ett flertal tillfällen haft möten med socialsekreterare, ungdomssekreterare, vuxengruppshandläggare vuxengruppen, handläggare på arbetsförmedlingen för att lägga upp samverkansformer och fastställa inskrivningsdokument
- deltagit i sammanträde med kommunens nybildade integrationsråd, för samråd i integrationsfrågor mellan politiker och tjänstemän
- träffat lärare på SFI (svenska för invandrare) kring samverkan
- träffat ledaren för landstingets och gymnasieförbundets gemensamma förstudieprojekt – SUM – med målgrupp ungdomar som inte avslutat sina gymnasiestudier.
- tagit initiativ till att Almi ordnat en information i kommunen på arabiska om att starta eget
- haft kontinuerlig uppföljning och planering med kommunens individ- och familjeomsorg och integrationsenhet kring deras klienter inskrivna i projektet.

Projektledaren har dessutom:

- träffat kommunens informationsansvarig ett antal gånger, för att lägga upp aktivitetsplan för informationsarbete i projektet, initiera framtagande av informationsmaterial, m m
- haft möten med Birka folkhögskolas rektor och studierektor för att diskutera samverkansformer och medfinansiering
- haft avstämning med IFO-chefen och dennes ledningsgrupp.
- deltagit i personalmöte för hela IFO för att bli förankra mötesstrukturen för projektet
- haft informellt samtal med kommunstyrelsens ordförande om Navigators arbete
- deltagit i länets Arbetsmarknadsråd.
- haft möte med verksamhetsledaren för LärCentrum i kommunen, för att diskutera deras roll i projektet.
- haft möte med tf kommunchef och med kommunchefens ledningsgrupp angående arbete med att förmå kommunens förvaltningar att ta emot praktikanter i större utsträckning.
- planerat för handledarutbildning för personal och företag som tar emot praktikanter.
- utifrån diskussionerna i personalgruppen fört diskussioner med IFO-chefen, verksamhetsledaren för Integrationscentrum i Östersund, Socialsekreteraren med ansvar för försörjningsstöd till fd flyktingar, samt kommunens integrationssamordnare kring frågor rörande tillfälliga avbrott på SFI-studier för att ta arbete.
- genomfört det andra sammanträdet med projektets styrgrupp
- genomfört upphandling av Processutvärdering. Beslutades att FOU-Jämt åtar sig uppdraget.

Deltagare

Projektet hade 12 deltagare i augusti, och 20 i september.

Deltagare respektive månad	Maj		Juni		Juli		Aug		Sept	
	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m
Ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd	1	4	1	4	0	3	0	1	0	5
Inrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd	1	1	1	2	1	2	1	4	2	4
Utrikesfödda 25-64 år med introduktionsersättning	4	8	3	7	2	8	4	3	3	4
Summa (kvinnor/män)	6	13	5	13	3	13	5	8	6	14
Summa	19		18		16		12		20	

Deltagare under perioden fördelat enligt målgrupp och aktivitet

Under tvåmånadersperioden har projektet haft 6 kvinnliga och 15 manliga deltagare, enligt följande. Det ska beaktas att flera deltagare var bara med under en av månaderna, varför det inte går att jämföra antalet deltagare under hela perioden med antalet deltagare under sista månaden i perioden. Ingen skrevs ut under perioden. Överflyttning av deltagare från introduktionsersättning till försörjningsstöd kan i undantagsfall innebära att samma personer redovisas i två kolumner:

- Ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd: 5 män med coachning, varav en i praktik.
- Två inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd, varav 1 man och 1 kvinna med coachning. Dessa skrevs in i slutet av perioden.
- Sex utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd varav 2 kvinnor och 4 män med coachning, varav 1 kvinna i praktik och en man med timjobb (se vidare nedan)
- Utrikesfödda 25-64 år med introduktionsersättning: 9 personer varav: 1 kvinna och 1 man i praktik respektive jobb med coachning, 2 kvinnor och 4 män i gruppaktiviteter med coachning.

Deltagare under perioden	Kvinnor	Män	Kommentar
Ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd	0	5	
Personer 25-64 år, varav			
- inrikesfödda med försörjningsstöd	1	1	
- utrikesfödda med försörjningsstöd	2	4	En av kvinnorna har tidigare haft introduktionsersättning, redovisas nu här
- utrikesfödda med introduktionsersättning	3	5	
Summa	6	15	



Nyinskrivna

Sex utrikesfödda deltagare skrevs in under perioden, samt 4 ungdomar och 2 inrikesfödda med försörjningsstöd.

Nyinskrivna under perioden	Kvinnor	Män	Kommentar
Ungdomar 16-24 år	0	4	En man skrevs åter in efter ett uppehåll
Personer 25-64 år, varav			
- inrikesfödda med försörjningsstöd	1	1	
- utrikesfödda med försörjningsstöd	0	2	Kvinnan som övergick från introduktionsersättningen noteras INTE som nyinskriven
- utrikesfödda med introduktionsersättning	2	2	
Summa	3	9	

Deltagaraktiviteter och Coachning

Ungdomarna och de två inrikesfödda med försörjningsstöd har haft coachning under perioden, utom en ung kille som även haft praktik. De utrikesfödda har haft coachning och deltagit i gruppaktiviteter såsom besök på arbetsmarknadsmässa och CV-skrivning. En utrikesfödd man med försörjningsstöd skrevs in på praktikplats mot slutet av september, men fick omedelbart börja arbeta som timvikarie med fortsatt coachning. En utrikesfödd kvinna med försörjningsstöd har haft praktik på deltid under hela perioden, med coachning.

I förra lägesrapporten noterades att inga av våra utrikesfödda deltagare fått sommarjobb inom vården i Krokoms kommun trots tämligen stora insatser från vår sida, och att detta lett till en dialog med socialchefens ledningsgrupp. Dialogen mynnade ut i att Navigator kommer att ta kontakt med kommunens samtliga arbetsledare inför nästa sommar samt att några av arbetsplatserna till våren ska upprätta ett antal praktikplatser som introduktion till sommarjobb.

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?

En hel del tid har ägnats åt att i samarbete med Socialtjänsten och Integrationsenheten utarbeta effektiva och positiva rutiner för inskrivning av deltagare, så att deltagaren både ser positivt på möjligheten som Navigator innebär, samtidigt som man har realistiska förväntningar på både sig själv och projektet.

Kritiken mot otydligheter avseende tidsramar som kom fram i deltagarenkäten förra perioden har lett till att vi prioriterat nu i samband med att alla coacher kommit på plats att få fram tydliga inskrivningsrutiner, med inskrivningsavtal och uppdelning i 4-6 veckors introduktionstid och därefter upp till 30 veckors inskrivning.

Det har alltså varit en bra dialog inom socialförvaltningen mellan projektet och framförallt Integrationsenheten och IFO samt även Arbetsförmedlingen, som leder till att otydligheter i rutiner och regler lyfts upp och behandlas. Ett exempel under perioden har varit samordning av praktik och korta perioder av arbeten, med sfi-studier. I samverkan med Integrationsenheten har det anordnats schemalagda studiecirkel som några av våra deltagare också deltagit i

Vi har upprättat en bra dialog med stadenheten inom kommunen, vilket lett till både praktik och timvikariat. Inledningsvis hade IFOs ungdomshandläggare svårt att hinna med att skriva över deltagare till projektet, men mot slutet av perioden hade det lossnat.



Måluppfyllelse

Projektets kvantifierade mål för deltagare är 135 deltagare, varav

- lika många män som kvinnor
- 60 ungdomar 16-24 år
- 25 personer i åldern 25-64 år
- 50 Utrikesfödda

Projektet har pågått i fem månader, dvs 14% av projekttiden på 36 månader.

- Hittills har vi haft 32 unika deltagare, vilket är 23% av målet.
- 10 har varit ungdomar (samtliga inrikesfödda), vilket blir 17% av målet på 60 st
- Två inrikesfödda deltagare 25-64 år utgör 8% av målet på 25st.
- 22 st utrikesfödda 25-64 år blir 44% av målet på 50 st
- Tio av deltagarna (31%) har varit kvinnor, 22 har varit män (69%)

Kvantifierade mål	Projekt-mål	080501-080731		080801-080930		Sedan starten		Kommentar
		Kv	Män	Kv	Män	Kv	Män	
Nyinskrivna (unika) deltagare	135 st							
Ungdomar 16-24 år	60 st	1	4	0	3	2	8	En deltagare gjorde avbrott i juli, återkom i september. Räknas en gång.
Inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd	25 st	0	0	1	1	0	0	
Utrikesfödda 25-64 år, varav	50st							
- med försörjningsstöd		1	2	1	2	2	4	Två deltagare har sedan starten gått över från introduktionsersättning, räknas bara här.
- med introduktionsersättning		4	8	2	2	6	10	
Summa nya deltagare till och med resp period (kvinnor-män)		6	14	4	8	10	22	
Summa till och med respektive period		20		12		32		

Enligt projektets aktivitetsplan ska 70% av deltagarna efter avslutat projekt vara i arbete, startat eget eller uppleva att deras möjligheter att få jobb ökat, dvs att de ökat sin anställningsbarhet. Hittills har 9 av 32 deltagare skrivits ut, 28%. Av dessa har två stycken varit utskrivna mer än 90 dagar. Vi avser att återkomma med redovisning av dessa mål i kommande lägesrapporter.

Projektet ska ha knutit 60 st företagskontakter under projekttiden, i syfte att skapa samverkan, överenskommelse och metodutveckling. Fram till och med september hade projektet haft minst 15 olika unika arbetsplatsbesök/kontakter – 25% av målet - varav:

- 11 Företag
- 1 st landsting (Torsta)
- 3 st Krokoms kommun Städenheten, Kostenheten, Kråkguldets förskola

Redovisning och analys av företags/arbetsplatskontakter avser vi att utveckla ytterligare inför kommande lägesrapporter.



2008-12-04



2. Avvikelser från projektbeskrivningen
Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Nej

Underskrift projektansvarig

Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut.

Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:

Ja Nej

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas:

Underskrift ansvarig samordnare:
