



Lägesrapport

Projektnamn: Navigator
Diarienummer: 2008-3070068
Period: oktober - december 2008

1. Verksamheten i projektet

Bakgrund

Perioden omfattar verksamhetens sjätte, sjunde och åttonde månad. En av coacherna var sjukskriven de sista 6 veckorna. Med start vecka 50 har personalen stärkts av en man som arbetstränar 25%. En coach var semesterledig en månad i slutet av perioden.

Genomförda aktiviteter

Övergripande verksamhet

Arbetet i projektet rullar på nu, och denna period har präglats av fortsatt högt tempo och mycket aktivitet. Coacherna har regelbundna avstämningar med uppdragsgivarna Individ- och familjeomsorg (IFO) och Integrationsenheten. Även kontinuerliga kontakter med Arbetsförmedlingen (AF), Svenska för invandrare (SFI) och Försäkringskassan (FK) kring enskilda deltagare och samarbetet i stort. Planeringsmöten sker veckovis med all personal, coacherna träffas regelbundet för uppföljningsmöten. Avstämning sker också regelbundet med praktikanordnare, ofta genom arbetsplatsbesök. En hel del arbete har återstått med att ta fram administrativa mallar och rutiner, liksom lokalanpassning och möblering, detta är nu nästan klart.

Efter diskussioner under hösten har projektet kommit överens med IFO om riktlinjer för studier (SFI, Grundvux och gymnasiala) hos deltagare med försörjningsstöd. Detta finns nedtecknat i en skriftlig överenskommelse. Tre foldrar om projektet har i samarbete med kommunens informationsenhet färdigställts under perioden. Två av foldrarna presenterar Navigator för prospektiva inrikes- respektive utrikesfödda deltagare, den tredje presenterar projektet för näringslivet och andra arbetsgivare. Foldrarna kan laddas ned på projektets webbplats. Översättning av deltagarfoldern mot utrikesfödda har upphandlats, till arabiska och persiska.

I takt med att personalgruppen blivit alltmer sammansvetsad och erfaren har coacherna också kunnat avlasta och stötta projektledaren. Arbetet med projektekonomi, administration och lägesrapportering kräver mycket tid av projektledaren och assistenten.

En handledarutbildning har genomförts tillsammans med projektpersonal för handledare hos våra praktikanordnare. Två möten har genomförts med projektets styrgrupp, och en referensgrupp har formats och haft ett första möte.Handledning för personalen inleddes i samband med ett tvådagars teambildnings- och planeringsmöte, och sker månadsvis. Processutvärdering har påbörjats. De coacher som inte gick NLP-utbildningen i maj har i december fått gå första delen, del två sker i januari.



Projektledaren och/eller personalgruppen har:

- haft träff med AF och ungdomssekreterarna, genomgång och avstämning av deltagare mm
- deltagit i ett möte kring ESF-projektet Jämställdhetsintegrering av projekt, där Navigator ingår i deras förstudie
- deltagit i sammanträde med kommunens förvaltningsövergripande integrationsgrupp
- deltagit i konferensen Inspiration för integration i Sundsvall, anordnad av Länsstyrelserna i norra Sverige.
- träffat IFO, AF och FK för att stämma av vilka resurser respektive organisation/myndighet har till sitt förfogande och samarbete kring dessa
- deltagit i avdelningsmöte för hela IFO, socialtjänsten och FK för att delge varandra om sin verksamhet och finna samverkansformer
- deltagit i ett Metodseminarium om jämställdhetsintegrering av projekt, i Örebro
- diskuterat kring projektet och problematik med riksdagsledamoten Mikaela Valtersson, miljöpartiets ekonomiska taleskvinna
- fört samtal med Birka folkhögskola för att forma samarbetet och redovisning
- haft möte med upphandlad handledare inför handledaruppdrag i personalgruppen
- genomfört det tredje och fjärde mötet med projektets styrgrupp.
- haft personalplanering i två dagar, med bl a teambuildning och den första träffen med blivande personalhandledare
- haft två stycken personalhandledningsträffar under perioden
- inlett samarbetet med processutvärderaren genom ett möte med hela personalgruppen
- i samarbete med kommunens informationsenhet tagit fram tre foldrar om projektet
- hos IFO klargjort förutsättningar för deltagare att kombinera försörjningsstöd med studier
- deltagit i två seminarier inom ramen för ESF-projektet "Integration i Jämtland"
- haft möte med Lillemor Landsten, Länsstyrelsens jämställdhetsexpert
- deltagit i en Inspirationsdag kring mångfald med Röda Korset
- haft möte med Camilla Aronsson ESF-rådet för att stämma av projektarbetet.
- träffat AF och IFOs ungdomssekreterare för att diskutera samsarbetsformer och avrapportera vad som händer och planeras kring deltagarna så att alla parter är insatta.
- genomfört upphandling av översättning av projektets deltagarfolder till arabiska och persiska
- träffat IFO, Integration och SFI för att ta reda på ifall de var nöjda med vårt arbete och ifall de ville ändra på något.
- bildat referensgrupp för projektet och genomfört ett första möte
- haft ett antal möten med frilansjournalisten Per Lindahl, som resulterade i ett helsidesuppslag om projektet i Länstidningen den 25 november.
- stämt av dokumenteringsrutiner med kommunens administrativa chef
- börjat arbetet med tillgänglighetsplanering
- haft möte med ABF om möjliga samsarbetsformer.

Projektledaren har dessutom:

- haft möte med kommunchefen angående handlingsplan för kommunala praktikplatser inför politiskt beslut i kommunstyrelsen.

- hos kommunstyrelsens presidium respektive kommunstyrelsen (081112) redovisat Navigators arbete, samt framlagt förslag till handlingsplan för arbete med kommunala praktikplatser. Aktuell statistik presenterades över antal deltagare, coachsamtal gruppverksamhet, deltagare i praktik och utskrivning.
- deltagit i ekonomiuppföljning inom socialförvaltningen och avrapporterat för projektets del
- deltagit vid AFs Arbetsmarknadsråd för arbetsmarknadsområdet Östersund.
- avtalat om och genomfört handledarutbildning för arbetsgivare som samarbetar med projektet
- haft möte med Navigatorcentrum i Östersund, som var intresserade av vårt administrativa system och dokumenteringsrutiner. Även upprepad kontakt med projektledare Håkan Printz angående kommande samverkan.
- Deltagit i referensgruppen för Arena för entreprenörskap i Krokoms, ALMI:s EU-projekt. Upprepad kontakt med projektledare Nina Pleisner angående bland annat starta eget-bidrag och att eventuellt genomföra flera starta eget informationsträffar på arabiska eller andra språk.

Deltagare

Projektet hade 29 deltagare i oktober, 26 i november och 23 i december.

I genomsnitt under projektets 8 månader har det varit 20 deltagare inskrivna, varav 6 kvinnor och 14 män. Som deltagare en månad räknas alla som varit inskrivna minst en dag.

	Maj		Juni		Juli		Aug		Sept		Okt		Nov		Dec	
	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m
Deltagare respektive månad																
Ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd	1	4	1	4	0	3	0	1	0	5	3	7	3	6	3	5
Inrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	5	1	5
Utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd	1	1	1	2	1	2	1	4	2	4	2	4	2	4	2	3
Utrikesfödda 25-64 år med introduktionsersättning	4	8	3	7	2	8	4	3	3	4	3	5	1	4	1	3
Summa (kvinnor/män)	6	13	5	13	3	13	5	8	6	14	9	20	7	19	7	16
Summa	19		18		16		13		20		29		26		23	

Deltagare under perioden fördelat enligt målgrupp och aktivitet

Under tremånadersperioden har projektet haft 10 kvinnliga och 20 manliga deltagare, enligt följande. Det ska beaktas att deltagare kan vara inskrivna del av perioden, varför det inte går att jämföra antalet deltagare under hela perioden med antalet deltagare i en enskild månad:

- Tio ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd, varav 3 kvinnor och 7 män. med coachning. Fyra har haft praktik, en har deltagit i gruppverksamhet. En man har fått jobb och skrivits ut.
- Sex inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd, varav 2 kvinnor och 4 män med coachning. En har praktiserat, två har deltagit i gruppverksamhet, en i cirkel.
- Sex utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd varav 2 kvinnor och 4 män med coachning. Hälften hade praktik någon gång under perioden, en hade också timjobb på samma arbetsplats. Fyra deltog i gruppverksamhet.

- Åtta utrikesfödda 25-64 år med introduktionsersättning, varav 3 kvinnor och 5 män med coaching, en kvinna och en man hade praktik, en man fick tillfälligt arbete, sju deltog i gruppverksamhet.

Deltagare under perioden	Kvinnor	Män	Kommentar
Ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd	3	7	
Personer 25-64 år, varav			
- inrikesfödda med försörjningsstöd	2	4	
- utrikesfödda med försörjningsstöd	2	4	
- utrikesfödda med introduktionsersättning	3	5	
Summa	10	20	

Nyinskrivna och utskrivna

Fem ungdomar skrevs in under perioden, samt fyra inrikesfödda med försörjningsstöd. Fem ungdomar och fem utrikesfödda skrevs ut.

	Okt		Nov		Dec		Kommentar
	kv	m	kv	m	kv	m	
Nyinskrivna							
Ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd	3	2	0	0	0	0	
Personer 25-64 år, varav							
- inrikesfödda med försörjningsstöd	0	3	0	1	0	0	
- utrikesfödda med försörjningsstöd	0	0	0	0	0	0	
- utrikesfödda med introduktionsersättning	0	0	0	0	0	0	
Summa / kön	3	5	0	1	0	0	
Summa / månad	8		1		0		
Summa / period kvinnor/män	3 / 6						
Summa / period	9						

	Okt		Nov		Dec		Kommentar
	kv	m	kv	m	kv	m	
Utskrivna							
Ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd	0	1	0	0	1	3	En man som skrevs ut i november efter sin andra inskrivning är inte inräknad
Personer 25-64 år, varav							
- inrikesfödda med försörjningsstöd	0	0	0	0	0	0	
- utrikesfödda med försörjningsstöd	0	0	0	1	0	0	
- utrikesfödda med introduktionsersättning	2	1	0	1	0	0	
Summa / kön	2	2	0	2	1	3	
Summa / månad	4		2		4		
Summa / period kvinnor/män	3 / 7						
Summa / period	10						

Deltagaraktiviteter och coaching, praktik och jobb

Alla 30 deltagare har haft coaching. En tredjedel av deltagarna har haft praktik under perioden. Av dessa har en utrikesfödd man kunnat varva praktik och tillfälliga vikariat, liksom under förra perioden. Ytterligare en utrikesfödd man har även haft timanställning en dag under perioden. En manlig ungdom har fått jobb och skrivits ut.

Under perioden har vi fokuserat ännu mer på individinriktade insatser, och mindre gruppverksamhet i större grupper. I mindre grupper har fjorton av deltagarna, framförallt utrikesfödda, deltagit. Det handlar om t ex CV-skrivning, starta eget-info hos ALMI och studiebesök på arbetsplatser och på Birka folkhögskola. En större grupp besökte AFs arbetsgivarmässa i Östersund i oktober, som dock tyvärr var inriktad mot mer kvalificerad arbetskraft. Vi har upprättat ett bra samarbete med LärCentrum och flera deltagare har besökt studie- och yrkesvägledare.

	Coachning		Praktik		Jobb		Gruppaktivitet		Cirkel	
	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m
Deltagande i aktiviteter										
Ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd	3	7	1	2	0	1	1	0	0	0
Inrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd	1	5	1	0	0	0	0	2	0	1
Utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd	2	4	1	3	0	1	1	3	0	1
Utrikesfödda 25-64 år med introduktionsersättning	3	5	1	1	0	1	3	4	0	0
Unika personer	9	21	4	6	0	3	5	9	0	2
Summa	30		10		3		14		2	

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?

Det kan konstateras efter åtta månader att personalgruppen fungerar bra ihop. Vi har ett öppet och lärande arbetsklimat där idéer får komma fram, diskuteras och prövas. Vi litat på varandra och är öppna för kritik och förslag. Det pågår en ständig dialog.

Det har alltså varit en bra dialog också mellan projektet och de olika aktörerna vi samarbetar med, IFO, Integrationsenheten, Arbetsförmedlingen, SFI och Försäkringskassan. Arbetet med företags- och arbetsgivarkontakter har tagit skjuts trots sjukskrivning och ger nästan fler praktikplatser än vi i dagsläget har behov av. Se vidare nedan. Det är ett glädjande antal deltagare som kommit ut i praktik, hos kommunen har särskilt stadenheten varit mycket samarbetsvillig, även Krokomsbostäders bovärdar visar stort intresse. Det stora antalet kontakter med privata arbetsgivare är särskilt glädjande.

Under hösten blev en av coacherna heltidssjukskriven, vilket lett till en något lägre ambitionsnivå och exempelvis bara en inskrivning under november och december, ytterligare en coach hade semester en månad mot slutet av perioden.

Arbetsförmedlingens nya uppdrag, bl a med fokus just på coachning har troligen redan påverkat projektets förutsättningar genom att många av de deltagare vi får ligga oerhört långt ifrån arbetsmarknaden. Vilket också lett till att flera deltagare har skrivits ut efter relativt kort tid. Flertalet har återremitterats till uppdragsgivaren efter att Navigator bedömt att andra insatser bör sättas in. Exempelvis psykiatrikontakt och missbruksvård.



Måluppfyllelse

Projektets kvantifierade mål för deltagare är 135 deltagare på tre år, varav

- lika många män som kvinnor
- 60 ungdomar 16-24 år
- 25 personer i åldern 25-64 år
- 50 Utrikesfödda

Projektet har pågått i 8 månader, dvs 22% av projekttiden på 36 månader. Hittills har vi haft:

- 41 unika deltagare, vilket är 30% av målet.
- 13 har varit ungdomar (samtliga inrikesfödda), vilket blir 22% av målet på 60 st
- 6 inrikesfödda deltagare 25-64 år utgör 24% av målet på 25st.
- 22 st utrikesfödda 25-64 år blir 44% av målet på 50 st
- 13 av deltagarna (32%) har varit kvinnor, 28 har varit män (68%)

Kvantifierade mål	Projekt-mål	080501-080731		080801-080930		081001-081231		Sedan starten		Kommentar
		kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	
Nyinskrivna (unika) deltagare	135 st									
Ungdomar 16-24 år	60 st	1	4	0	3	3	2	4	9	En manlig ungdom som varit med i två omgångar räknas bara en gång.
Inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd	25 st	0	0	1	1	0	4	1	5	
Utrikesfödda 25-64 år, varav	50st									
- med försörjningsstöd		1	2	1	2	0	0	2	4	
- med introduktionsersättning		4	8	2	2	0	0	6	10	I lägesrapporten i maj felräknades en kvinna som man. Redovisats rätt här och i förra lägesrapp.
Summa nya deltagare / kön		6	14	4	8	3	6	13	28	
Summa / respektive period		20		12		9		41		

Enligt projektets aktivitetsplan ska 70% av deltagarna efter avslutat projekt vara i arbete, startat eget eller uppleva att deras möjligheter att få jobb ökat, dvs att de ökat sin anställningsbarhet. Hittills har 20 av 41 unika deltagare skrivits ut, 49 %. Av dessa har 10 stycken varit utskrivna mer än 90 dagar. Vi avser att återkomma med redovisning av dessa mål i kommande lägesrapporter.

Projektet ska ha knutit 60 st företags- och arbetsgivarkontakter under projekttiden, i syfte att skapa samvekan, överenskommelse och metodutveckling. Fram till och med december hade projektet haft 44 unika arbetsplatsbesök/kontakter varav:

- 31 företag i vitt spridda branscher, från åkerier, frisörsalonger och restauranger till restauranger, butiker och tillverkningsindustrier
- 1 st landsting (Torsta)
- 8 st Krokoms kommun inom Städenheten, Kostenheten, Kråkguldets förskola, äldreboendet Blomstergården, Krokomsbostäder Bovärdar, barnomsorgens Pedagogpool
- 2 st Östersunds kommun, Modersmålsundervisning, Lokalvård
- 2 st frivilliga organisationer, Pingstkyrkans Biståndständercenter, Röda korsets Kupan



2009-02-10



Efter uppstartsperioden och trots avbrott för sjukskrivning har vi under perioden börjat arbeta intensivt med företags- och arbetsgivarkontakter. Det är inte helt enkelt att identifiera och systematisera just strategiska kontakter. Det strategiska arbetet med företags- och arbetsgivarkontakter avser vi att utveckla ytterligare under vintern, och redovisa i kommande lägesrapporter.

2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Ja

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

I det brev som skickades till ESF-rådet 081217 informerades angående avvikelser gällande medfinansiering från Birka Folkhögskola och angående beräkningsunderlag budget för Information/marknadsföring & Spridning av resultat för strategisk påverkan, köp av tjänst och materielkostnader.

Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF-rådet?

Ja

Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna?

I angivet brev beskrev vi även förslag på lösningar. Och enligt besked från Camilla Aronsson i januari fick vi svar på att; eftersom avvikelserna inte påverkar vår rambudget krävs det inga nya beslut. Vi kommer att redovisa medfinansiering från Birka folkhögskola som angivits. Samt nyttja projektägarens (Krokoms kommun) Informationavdelning för projektets behov. Där faktiska kostnader kommer att tas med i ansökan om utbetalning.

Underskrift projektansvarig



2009-02-10



Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut.

Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:

Ja Nej

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas:

Underskrift ansvarig samordnare:
