

# Lägesrapport

Projektnamn: Navigator  
Diarienummer: 2008-3070068  
Period: juli-augusti 2010

## 1. Verksamheten i projektet

### Övergripande

Perioden omfattar verksamhetens 27:e och 28:e månad. Då hela personalstyrkan tagit ut semester i varierande utsträckning under perioden har verksamheten utöver coachningen legat på sparlåga. Projektet pågår t o m april 2011.

### Personal

Två coacher är föräldralediga. Den ursprungliga projektledaren är nu tillbaka från sin föräldraledighet, men har blivit verksamhetsledare för den nybildade Arbetsmarknadsenheten, som ligger under IFO och omfattar bland annat Navigator. Projektet leds nu av tidigare tf-projektledaren. Under perioden hade projektet 6 medarbetare inkl tf-projektledare.

### Statistik och måluppfyllelse

Statistik för projektet under perioden och sedan starten redovisas i tabell 1-4. Efter 28 månader – 77,8 % av tiden - har projekt haft 98 deltagare, vilket är 72,6 % av målet på 135 st. Hittills har 79 deltagare skrivits ut, varav 28 st (35,4 %) till arbete, 11 st (14 %) till studier.

Mätning av upplevd anställningsbarhet har pågått, men det statistiska underlaget är ännu för litet för att stämna av målet på 70 % i arbete eller med upplevd ökad anställningsbarhet.

### Arbete, praktik och studier

Sammanlagt har två deltagare skrivits ut till arbete under perioden.

Fyra deltagare har jobbat tillfälligt under inskrivningen, på möbelaffär, återvinningscentral, lokalvård och äldreboende, ytterligare en hade kommunalt Instegsjobb på förskola. En av dessa ledde till anställning.

Under tvåmånadersperioden har 3 av 23 deltagare praktiserat.

Ingen deltagare har skrivits ut till studier under perioden. Fyra deltagare har studerat under inskrivningen denna period. En deltagare har studerat via grundvux och en deltagare har studerat på gymnasienivå. Två deltagare har studerat på SFI.

### Jämställdhetsintegrering och tillgänglighet

Inget särskilt har gjorts under perioden när det gäller jämställdhetsintegrering och tillgänglighet.

## Genomförda aktiviteter

### Projektledaren och/eller personal har:

- haft möte med processutvärderaren FOU-Jämt för att planera fortsatt utvärderingsarbete
- deltagit på Fjällmässan i Åre, för att presentera Navigator och träffa företagsrepresentanter.
- haft Navigators kontakt på Birka Folkhögskolan på besök i samband med veckomöte för att stämna av samarbetet.

### Projektledaren har dessutom:

- deltagit vid möte med IFO:s ledningsgrupp

## Deltagare

Projektet hade 20 deltagare i juli och 21 i augusti, inklusive 10 st återinskrivna varav 3 kvinnor och 7 män. I genomsnitt efter 28 månader har projektet haft 21,3 deltagare inskrivna i snitt varje månad, varav 6,35 kvinnor och 14,95 män. Som deltagare en månad räknas samtliga deltagare inklusive återinskrivna.

<b>Tabell 1:</b>	Sep		Okt		Nov		Dec		Jan		Feb		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Aug	
<b>Deltagare respektive månad</b>	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	Kv	m	Kv	m	Kv	m	Kv	m	Kv	m	Kv	m
Inrikesfödda ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd	1	4	0	4	1	4	2	3	2	4	2	6	3	6	2	6	2	6	2	6	3	4	4	3
Utrikesfödda ungdomar 16-24 med försörjningsstöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
Utrikesfödda ungdomar 16-24 med introduktionsersättning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd	1	4	2	5	2	5	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	1	2	1	3	1	3
Utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd	1	2	2	3	2	3	2	4	2	4	2	4	4	4	4	5	4	4	2	3	1	3	2	3
Utrikesfödda 25-64 år med introduktionsersättning	1	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	1	4	1	4	0	4	0	4	0	4
<b>Summa (kvinnor/män)</b>	4	10	5	13	6	13	8	12	9	13	9	15	13	16	9	17	8	16	5	16	5	15	7	14
<b>Summa</b>	14		18		19		20		22		24		29		26		24		21		20		21	

Under tvåmånadersperioden juli/aug har projektet haft 23 deltagare, 7 kvinnliga och 16 manliga. Det ska beaktas att deltagare kan vara inskrivna hela eller del av perioden, varför det inte går att jämföra antalet deltagare under hela perioden med antalet deltagare i en enskild månad.

- 8 inrikesfödda ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd, varav 4 kvinnor och 4 män.
- 1 utrikesfödd manlig ungdom med försörjningsstöd
- 5 inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd, varav 1 kvinna och 4 män.

- 5 utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd, varav 2 kvinnor och 3 män.
- 4 utrikesfödda med introduktionsersättning, varav 0 kvinnor och 4 män.

### Inskrivna och utskrivna

Fyra deltagare skrevs ut under perioden, alla var män varav 2 st inrikesfödda och 2 st utrikessfödda. 2 deltagare skrevs ut till arbete, 2 skrevs ut av annan orsak. Ingen skrevs ut till studier denna period.

- En inrikesfödd ungdom fick arbete på möbelaffär
- En inrikesfödd fick jobb inom måleri

De övriga två deltagarna skrevs ut pga flytt, hälsoproblem.

### Utskrivningsorsak för perioden:

1-Arbete:	2 st
2-Studier:	-
3-Annan orsak:	2 st
4-Okänd orsak:	-
5-Projekt fullföljt:	-

Kod 3 Annan orsak omfattar bl a flytt till annan kommun, graviditet, sjukdom och missbruksproblematik samt vidare i andra insatser hos AF.

Tabell 2: Utskrivna	Juli		Augusti		Kommentar
	kv	m	kv	m	
<b>Ungdomar 16-24 år, varav</b>					
- inrikesfödda med försörjningsstöd	0	1	0	0	
- utrikesfödda med introduktionsersättning	0	0	0	0	
<b>Personer 25-64 år, varav</b>					
- inrikesfödda med försörjningsstöd	0	1	0	0	
- utrikesfödda med försörjningsstöd	0	0	0	1	
- utrikesfödda med introduktionsersättning	0	0	0	1	
<b>Summa / kön</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>Summa / månad</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		
<b>Summa / period kvinnor/män</b>	<b>0/4</b>				
<b>Summa / period</b>	<b>4</b>				

## Praktik och arbete under inskrivning

Under tvåmånadersperioden har 3 av 23 deltagare praktiserat.

Fyra deltagare har jobbat tillfälligt under inskrivningen, på möbelaffär, återvinningscentral, lokalvård och äldreboende, ytterligare en hade kommunala Instegsjobb på förskola.

Praktikplaceringar:

- På byggnadsfirma
- På äldreboende
- På förskola

Tillfälligt arbete under inskrivning

- På äldreboende
- Som städare på kommun
- På möbelhandel
- På återvinningscentral

## Övriga aktiviteter

Övriga aktiviteter omfattar mindre, riktade grupper på 2-3 deltagare med teman "Hitta din inre kraft", Lära känna varandra och CV-skrivning. En deltagare har pluggat grundvux, en har bedrivit gymnasiestudier. Två stycken utrikesfödda har studerat SFI.

## Resultat

Nedan redovisas projektets resultat utifrån de olika mål som finns angivna i projektplanen. Hittills under projekttiden har 20 personer varit inskrivna i projektet två gånger, varav 7 kvinnor och 13 män (se tabell 3). Dessa personer finns med 2 gånger var i siffrorna nedan.

Tabell 3: Kvantifierade mål	Projekt mål	090701-090831		090901-091031		091101-091231		100101-100228		100301-100430		100501-100630		100701-100831		Inskrivna sedan starten		Unika sedan starten	
		kv	m	kv	m	kv	m	Kv	m	Kv	m	Kv	m	Kv	m	kv	m	kv	m
<b>Nyinskrivna deltagare</b>	<b>135 st</b>																		
Ungdomar 16-24 år	<b>60 st</b>																		
- Inrikesfödda med försörjningsstöd		0	0	0	3	2	0	0	3	2	1	0	1	2	0	11	24	10	20
Utrikesfödda med försörjningsstöd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
- Utrikesfödda med introduktioners.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd	<b>25 st</b>	1	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	5	13	4	12
Utrikesfödda 25-64 år, varav	<b>50st</b>																		

- med försörjningsstöd	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	7*	8*	4	5
- med introduktionsers.	0	0	1	1	1	1	0	0	1	3	0	1	0	0	8	20	6	15
<b>Summa nya deltagare / kön</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>25</b>	<b>53</b>
<b>Summa / respektive period</b>	<b>1</b>		<b>10</b>		<b>6</b>		<b>4</b>		<b>9</b>		<b>4</b>		<b>6</b>		<b>98</b>		<b>78</b>	

\* Två utrikesfödda med försörjningsstöd – en man och en kvinna – har tidigare haft introduktionsersättning. De noteras här och i fortsättningen statistiskt som försörjningsstöd.

### Mål gällande antal deltagare

Projektets kvantifierade mål för deltagare är 135 deltagare på tre år, varav

- 60 ungdomar 16-24 år
- 25 personer i åldern 25-64 år
- 50 Utrikesfödda
- lika många män som kvinnor

Projektet har pågått i 28 månader, dvs 77,8 % av projekttiden på 36 månader. Hittills har vi haft (se tabell 3):

- 98 inskrivna deltagare, vilket är 72,6 % av målet på 135 st.
- 35 ungdomar (samtliga inrikesfödda), vilket blir 58,3 % av målet på 60 st.
- 18 inrikesfödda deltagare 25-64 år utgör 72 % av målet på 25 st.
- 45 utrikesfödda 25-64 år (inklusive två ungdomar) blir 90 % av målet på 50 st.
- 32 av deltagarna (32,7%) har varit kvinnor, 66 har varit män (67,3 %).

### 70%-målet, vid utskrivning

70 % av deltagarna ska efter avslutat projekt vara i arbete, studier, startat eget eller uppleva att deras möjligheter att få jobb ökat. Totala antalet utskrivna sedan starten är 79 stycken. Sammanlagt 39 personer (49,4 %) hade arbete eller studerade efter avslutat deltagande i projektet. Ingen har hittills startat eget.

#### Utskrivningorsak

Utskrivningorsak	Antal
1-Arbete	28 (35,4 %)
2-Studier	11 (14 %)
3-Annan orsak	36 (45,5 %)
4-Okänd orsak	1 (1,3 %)
5-Projekt fullföljt	3 (3,8 %)

#### Kod 3 innefattar bland annat:

Sjukdom, flytt till annan kommun, missbruksproblematik, vidare i insatser hos AF, graviditeter och lång frånvaro

Ett mätverktyg - enkätfrågor – för att mäta deltagarnas upplevelse av anställningsbarhet fastställdes i slutet av våren 2009. Frågorna ställs vid in- och utskrivning. Eftersom mätverktyget började tillämpas först under april-maj 2009, är nuvarande statistiska underlag ännu för litet för att kunna analyseras eller dra några slutsatser ifrån. Vi återkommer i framtida lägesrapporter med redovisning av denna aspekt av detta mål.

Sedan projektet började har 28 av 79 deltagare skrivits ut till arbete (35,4%), varav 8 kvinnor och 20 män.

<b>Tabell 4: Utskriven till arbete</b>			
<b>Period</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>SUMMA</b>
Juli-Augusti 2010	0	2	2
Maj-juni 2010	2	4	6
Mars-april 2010	4	2	6
Januari-februari 2010	0	0	0
November-december 2009	0	1	1
September-oktober 2009	0	0	0
Juli-Augusti 2009	1	0	1
Maj-juni 2009	0	5	5
Mar-april 2009	0	3	3
Jan-februari 2009	0	0	0
Oktober-december 2008	0	1	1
Augusti-september 2008	0	0	0
Juni-juli 2008	1	2	3
Maj 2008	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>28</b>

### **28 %-målet, i arbete 90 dagar efter utskrivning**

90 dagar efter avslutat deltagande i projektet ska minst 28 % av deltagarna vara i arbete.

Av 73 deltagare har 65 stycken kunnats nås för en 90-dagarsuppföljning. Av dessa 65 har 19 stycken gått till arbete, vilket ger en procentsats på 29,2 % (26% inklusive bortfallet).

Tre av de 19 deltagare har även studier kombinerat med arbete och en är återinskriven till Navigator.

### **Mål gällande arbetsgivarkontakter**

Projektet ska ha knutit 60st företags- och arbetsgivarkontakter under projekttiden, i syfte att skapa samverkan, överenskommelse och metodutveckling. Projektet har hittills haft 115 kontakter med näringslivet, varav 40-talet är mer fördjupade kontakter där projektet har haft samarbete genom praktikplaceringar, arbete och där placeringar kan vara tillänkta framöver. Dessutom har det knutits 40- talet andra kontakter som är mer att underhålla med fortsatta förfrågningar om bl.a praktikplaceringar och arbete. Resterande är kontakter som inte kommer att följas upp någon fler gång. Målet med 60 kontakter är nått, men fler kontakter kommer att tas, utifrån den anledningen att flera deltagare kommer att ha fortsatt behov av riktade platser, som inte finns bland de etablerade kontakterna.

### **Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?**

Trots att hela personalstyrkan har tagit ut semester under perioden har antalet inskrivna endast minskat marginellt (tabell 1). Personalen har täckt upp för varandra och coachningen har flutit på. Antalet möten med samverkansparter och andra aktörer har dock varit nästan noll, liksom metodutvecklingsarbetet.

## Avvikelser från projektbeskrivningen

**Har det förekommit några avvikelser under perioden?**

Nej

**Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:**

**Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF-rådet?**

**Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna?**

## Sammanställning av aktiviteter/utbildningar Programområde 1 och 2

Datum	Aktivitet/utbildning/möte	Antal timmar (Utb/akt omfattning)	Antal deltagare	Pågående Utb/akt Ja eller nej	Slutförd Utb/akt Ja / nej
100722	Möte med IFO:s ledningsgrupp	Ca 1	Nav: 1 st	Ja, ca 4 ggr/år	Nej
100825	Avstämning med utvärderaren	Ca 1,5	Nav: 2 st, IFO-chef 1st, FOU-Jämt: 1 st	Ja, vid behov	Nej
100830	Arbetsmarknadsmässa Fjällmässa, i Åre	Ca 4 tim	Nav: 1 st	Nej	Ja
100831	Avstämning med Birka Folkhögskola	Ca 1 tim	Nav: 5 st Birka: 1 st	Ja, vid behov	Nej

## Underskrift projektansvarig (projektledare)

---

### Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut.

Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:

Ja     Nej

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas?

### Underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet

---