



Datum
2018-01-18

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och fastighetsavdelningen
Anne Dahlgren & Simon Östberg
Stadsarkitekt, Planingenjör
simon.ostberg@krokom.se

Framtagande av Fördjupad översiktsplan Älvområdet- Krokoms

Översiktsplan över Aspås, Krokoms, Hissmofors, Sandnäset, Ösabacken.
Samt delar av Hägra, Dvärsett

Kort sammanfattning

Kommunstyrelsen har uppdragit till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en fördjupad översiktsplan över Aspås, Krokoms, Hissmofors, Sandnäset, Ösabacken samt delar av Hägra, Dvärsett. I den kommunövergripande översiktsplanen "Framtidsplan" pekas dessa områden ut som fördjupningsområden (se bifogad karta).

Arbetet föreslås ske enligt en projektmodell, vilken har som syfte att fungera som stöd för de som leder och deltar i projektet. Projektmodellen tydliggör rollerna och ansvar genom hela projektet. Modellen är förenlig med plan- och bygglagens 3 kap som anger de krav som kan ställas på översiktsplanens innehåll samt utgör en grundförutsättning för en transparent planprocess.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås anta projektets avgränsningar enligt bifogad karta.

Kommunstyrelsen föreslås anta projektets organisationsmall enligt illustrerad information.


Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en fördjupad översiktsplan över Aspås, Krokoms, Hissmofors, Sandnäset, Ösabacken samt delar av Hägra, Dvärsett. I den kommunövergripande översiktsplanen "Framtidsplan" utpekade dessa områden som föremål för fördjupningsarbeten (se bifogad karta).

Roller i projektorganisation

Fördjupad översiktsplan Älvområdet Krokom

Modellen är framtagen ur den kommande kommunövergripande projektmodellen 5.3.1 och är förenlig med plan – och bygglagen.



Vi gör plats för växtkraft 

Projektägare

Kommunstyrelsens ordförande är projektägare och ordförande i styrgruppen.

Styrgrupp

Arbetet med planen styrs av en grupp bestående av kommunstyrelsens presidium, samhällsbyggnadsnämnden respektive bygg- och miljönämndens ordförande samt kommundirektör och förvaltningschefer för samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljöavdelningen.

Projektledare

Leder projektet, samordnar och kallar till möten, redovisar följsamhet till tidplan och budget.

Tidplan



Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande

Bifogad karta

Anne Dahlgren

Stadsarkitekt

Simon Östberg

Planingenjör

Kopia till

[Klicka här och skriv]



ÄLVOMRÅDET KROKOM



Vi gör plats för växtkraft



Roller i projektorganisation

Fördjupad översiktsplan Älvområdet Krokoms

Modellen är framtagen ur den kommande kommunövergripande projektmodellen 5.3.1 och är förenlig med plan – och bygglagen.



Samrådsförslag
fjärde kvartalet
2018



Utställningsbeslut
tredje kvartalet
2019



Antagande andra
kvartalet 2020





Krokoms
kommun
KROKOMEN TJËLTE

27 februari klockan 19.00 Grönänge, Dvårsätt

- **Boende** Vilka värden eftersöks i anknytning till boendet? (exempelvis service, natur, mötesplatser m.m)
- **Upplevelsevärden**= Vad är bra med Dvårsätt?
- **Infrastruktur**= Synpunkter på trafiken när det gäller framkomlighet och säkerhet?



Vi gör plats för växtkraft

