



2010-03-18

# Lägesrapport

Projektnamn: Navigator  
Diarienummer: 2008-3070068  
Period: november-december 2009

## 1. Verksamheten i projektet

### Övergripande

Perioden omfattar verksamhetens nittonde och tjugonde månad.

### Personal

Personalstyrkan har varit så gott som fulltalig sedan oktober, vilket är första gången personalstyrkan varit fulltalig i mer än två månader i följd. En coach som tidigare varit sjukskriven har jobbat 80 % under hela hösten.

### Statistik och måluppfyllelse

Statistik för projektet under perioden och sedan starten redovisas i tabell 3. Efter 20 månader – 55 % av tiden - har projekt haft 75 deltagare, vilket är 55 % av målet på 135st. Hittills har 55 deltagare skrivits ut, varav 24st (43 %) till arbete och studier. Mätning av upplevd anställningsbarhet har påbörjats, men underlaget är ännu för litet för att stämma av målet på 70 % i arbete eller med upplevd ökad anställningsbarhet.

51 deltagare hade varit utskrivna minst 90 dagar vid periodens slut, utav dessa arbetade 10 st (20 %), vilket innebär att vi inte helt uppnått målet på 28 %.

### Aktiviteter med deltagare

Under perioden har 5 av 23 deltagare haft praktikplacering, på snickeri, fodertillverkningsföretag, musikaffär, målerifirma och som städare på grundskola.

### Metodutveckling

Under perioden arbetade vi mycket med metodutveckling:

- Genomförd utbildning i jämställdhetsintegrering och framtagen 4R-analys (se nedan)
- En lista med åtta kartläggningsfrågor utarbetades och fastställdes. Frågor om t ex hur man bor, familjesituationen, sociala umgänge, om man har körkort, som syftar till att tidigt bli medveten om potentiella hinder hos deltagaren.
- Metodiken kring arbetsgivarkontakter diskuterades vid en sopplunch med referensgruppen med temat Arbetsgivarperspektiv.
- Vid samma referensgruppsmöte utvecklades tankar kring en praktikfärdighetslista som ska användas i samband med praktik. Vid praktikens slut ska praktikfärdighetslistan kunna utgöra underlag för praktikintyg. Listan färdigställdes under perioden.
- Arbete med 90-dagarsuppföljningar pågår.



2010-03-18

- Ramar för en framtida implementering av projektet diskuterades på planeringsdagar i november. Därefter har projektledaren fört samtal med berörda chefer och verksamheter.
- Omfattande kontakter med förvaltning och kommunala arbetsplatser kring den kommunala modellen för instegsjobb.
- Gruppverksamheter i egen regi och i samarbete med Birka (se nedan).

### **Gruppverksamhet**

Projektets kanske största utmaning ända sedan starten har varit att med en heterogen grupp på endast 20-25 deltagare få till fungerande gruppverksamheter. Under perioden har vi återigen tvingas korrigera upplägget då försök med delvis obligatorisk närvaro visades sig inte fungera i praktiken. "Problemet" hänger framför allt ihop med projektets styrka. Vi coachar intensivt på individnivå med betoning på praktik och jobb, med följd att flertalet deltagare inte har utrymme för gruppverksamheter. Därtill är några deltagare sysselsatta på deltid med t ex studier såsom grundvux och SFI.

Mot slutet av perioden inleddes ett försök med dialogcaféer för utrikesfödda i samarbete med fritidsledare på Birka folkhögskola enligt vårens uppskattade modell. I början av nästa period konstaterar vi att inte heller detta fungerat. Vi återkommer till detta i nästa lägesrapport.

### **Informationsarbete**

Information om lägesrapporten för juli-augusti, med länk till projektets webbsida, har gått ut via e-post till politikerna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Förarbete har skett kring uppräskning av projektets webbsida.

### **Jämställdhetsintegrering och tillgänglighet**

Under perioden har de två återstående träffar (av tre sammanlagt) ägt rum i en basutbildning i jämställdhet med Dan Humble, ESF-rådets regionala kontaktperson för jämställdhetsintegrering. En 4R-analys av projektet togs fram, och presenterades under det tredje utbildningstillfället. Förutom personal från Navigator fanns även våra uppdragsgivare (Individ- och familjeomsorg samt Integration) samt Arbetsförmedlingen med under någon eller några träffar.

4R-analysen visade att betydligt fler män får komma till Navigator, men då män och kvinnor väl har skrivits in i projektet får de lika mycket resurser. Vi har kommit överens med våra uppdragsgivare att prioritera inskrivning av kvinnor, vilket följs upp i nästa lägesrapport.

Till våren planeras en temadag om jämställdhet, samt därefter en lunchträff med projektets referensgrupp med jämställdhetstema.

Två coacher har varit på föreläsning om tillgänglighet med Barbro Lindgren, processtöd inom tillgänglighet hos ESF-rådet, med bl a information om Handisam-handboken. Informationsmaterial har beställts.

### **Genomförandeplan: transnationellt utbyte**

Projektledaren har vid två möten med projektets handläggare på ESF-rådet (090702 och 091118) diskuterat frågan om omprioriteringar i projektets genomförandeplan. När det gäller det transnationella utbytet har vi kommit överens om att projektet inte hinner genomföra detta på ett meningsfullt sätt, samt att projektet kan ansöka om eventuell resursomfördelning.



2010-03-18

## Genomförandeplan: övrigt

Övriga ändringar som sker påverkar inte projektets budget och kräver då enligt vår handläggare inte särskild ändringsbeslut:

- Studiebesök och konferens läggs under aktiviteten Erfarenhetsutbyte
- Matchningsfunktionen läggs under Arbetsgivarkontakter
- Arbetspraktik och språkpraktik slås ihop till samma aktivitet
- Jobbstyling tas bort
- Webb sida (som stöd för arbetssökande) tas bort

## Genomförda aktiviteter

### Projektledaren och/eller personal har:

- haft planeringsdagar, huvudämnen som bearbetades var gruppverksamheten, metodutveckling och implementering.
- haft individavstämning med Integration, SFI (Svenska för invandrare) och AF (Arbetsförmedlingen).
- haft informationsmöte om Navigator för invandrare hos Integrationsenheten med integrationsersättning.
- större delen av personalgruppen deltagit i konferensen Länsamverkan om integration (första dagen), med anledning av regeringens proposition om nyanländas etablering. Andra dagen deltog en coach. Många deltog från Krokoms kommun – inkl Socialnämndens ordförande - och Navigator framhölls också som ett bra exempel.
- haft fortsatt utbildning i Jämställdhetsintegrering med Dan Humble, ESF-Rådets regionala kontaktperson för jämställdhetsintegrering. Vid denna träff med Navigators personal drog vi upp riktlinjer för arbetet med vår jämställdhetsanalys (4R-analys).
- i samband med ett veckomöte träffat kommuns informationsansvarig för avstämning kring arbete med att fräscha upp hemsidan.
- deltagit i föreläsning om tillgänglighet med Barbro Lindgren, ESF-processtöd inom tillgänglighet.
- deltagit i IFOs (Individ- och familjeomsorgens) veckoträff med vuxengruppen för att marknadsföra sig och stämma av kring tilltänkta deltagare. Diskuterade bl a eventuellt intresse för att samköra riktade gruppaktiviteter med ickeinskrivna deltagare t ex från IFO, om detta godkänns av ESF-rådet. Detta mottogs med intresse av IFO då det saknas insatser för flera klientgrupper.
- i samband med veckomöte haft avstämning med ansvarig för gruppaktiviteter på Birka folkhögskola. Bl a väcktes då förslag att hålla en föreläsning om Navigator för eleverna på Birka.
- haft uppdragsgivarträff med Integration och IFO.
- haft sopplunch och möte med projektets referensgrupp. Temat för mötet var ”Arbetsgivarperspektiv”, och stort fokus på metodutveckling.
- träffat praktiksamordnaren på Integrationservice i Östersund för erfarenhetsutbyte. Hon har ett stort nätverk företagskontakter, och har jobbat mycket under 2009 med kommunala instegsjobb.
- tillsammans med uppdragsgivare från IFO genomfört det sista av tre utbildningstillfällen under våren i jämställdhetsintegrering med Dan Humble. 4R-analysen av projektet presenterades. Grupparbete kring R4, samt genomgång av härskartekniker.



2010-03-18

- träffat övriga deltagare från ELD-utbildningen som genomfördes förra perioden, för återkoppling och uppföljning.

### Projektledaren har dessutom:

- tillsammans med assistenten träffat projektets handläggare på ESF-rådet för att stämma av framför allt frågor kring aktivitetsplanen och implementering.
- presenterat aktuell deltagarstatistik för kommunchefens ledningsgrupp inkl bla a Kommunstyrelsens och Socialnämndens ordförande och chef på Arbetsförmedlingen i Krokoms.
- träffat de bägge IFO-cheferna för att diskutera implementering och förutsättningar/intresse för nytt projekt.
- träffat den ene IFO-chefen tillsammans med socialnämndens ordförande för att diskutera implementering och intresse hos kommunledningen för nytt projekt.

## Deltagare

Projektet hade 19 deltagare i november och 20 i december, inklusive 7 st återinskrivna. I genomsnitt efter 20 månader har projektet haft 20,4 deltagare inskrivna varje månad, varav 5,6 kvinnor och 14,8 män. Som deltagare en månad räknas samtliga deltagare inklusive återinskrivna.

| Tabell 1:  | Juli |    | Augusti |    | Sep |    | Okt |    | Nov |    | Dec |    |
|--|------|----|---------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
|  | kv   | m  | kv      | m  | kv  | m  | kv  | m  | kv  | m  | kv  | m  |
| Inrikesfödda ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd        | 1    | 5  | 1       | 5  | 1   | 4  | 0   | 4  | 1   | 4  | 2   | 3  |
| Utrikesfödda ungdomar 16-24 år med introduktionsersättning | 0    | 0  | 0       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Inrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd                 | 1    | 5  | 2       | 4  | 1   | 4  | 2   | 5  | 2   | 5  | 2   | 3  |
| Utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd                 | 1    | 2  | 1       | 2  | 1   | 2  | 2   | 3  | 2   | 3  | 2   | 4  |
| Utrikesfödda 25-64 år med introduktionsersättning          | 0    | 0  | 0       | 0  | 1   | 0  | 1   | 1  | 1   | 1  | 2   | 2  |
| <b>Summa (kvinnor/män)</b>                                 | 3    | 12 | 4       | 11 | 4   | 10 | 5   | 13 | 6   | 13 | 8   | 12 |
| <b>Summa</b>   | 15   |    | 15      |    | 14  |    | 18  |    | 19  |    | 20  |    |

Under tvåmånadersperioden har projektet haft 23 deltagare, 8 kvinnliga och 15 manliga. Det ska beaktas att deltagare kan vara inskrivna hela eller del av perioden, varför det inte går att jämföra antalet deltagare under hela perioden med antalet deltagare i en enskild månad.

- Sex ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd, varav 2 kvinnor och 4 män.
- Tolv inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd, varav 4 kvinnor och 8 män.
- En utrikesfödda man 25-64 år med försörjningsstöd.
- Fyra utrikesfödda med introduktionsersättning, varav 2 kvinna och 2 man.



2010-03-18

## Inskrivna och utskrivna

Sex deltagare skrevs in under perioden, varav 3 kvinnor och 3 män.

Tre manliga deltagare skrevs ut under perioden. En ungdom fick jobb på glasmästeri där han tidigare praktiserat. Övriga två var vuxna, den ene skrevs ut på egen begäran, den andre fick praktik genom Arbetsförmedlingen.

Utskrivningsorsak för perioden:

- 1-Arbete: 1st
- 2-Studier:
- 3-Annan orsak: 2st
- 4-Okänd orsak:
- 5-Projekt fullföljt:

Kod 3, annan orsak omfattar bl a flytt till annan kommun, graviditet, sjukdom och missbruksproblematik samt vidare i andra insatser hos AF.

|  | November   |          | December |          | Kommentar                                     |
|--|------------|----------|----------|----------|---|
|  | kv         | m        | kv       | m        |   |
| <b>Tabell 2: Utskrivna</b>                 |            |          |          |          |   |
| Ungdomar 16-24 år, varav                   |            |          |          |          |   |
| - inrikesfödda med försörjningsstöd        | 0          | 1        | 0        | 0        | Arbete på glasmästeri                         |
| - utrikesfödda med introduktionsersättning | 0          | 0        | 0        | 0        |   |
| Personer 25-64 år, varav                   |            |          |          |          |   |
| - inrikesfödda med försörjningsstöd        | 0          | 2        | 0        | 0        | en till praktik via AF och en på egen begäran |
| - utrikesfödda med försörjningsstöd        | 0          | 0        | 0        | 0        |   |
| - utrikesfödda med introduktionsersättning | 0          | 0        | 0        | 0        |   |
| <b>Summa / kön</b>                         | <b>0</b>   | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |
| <b>Summa / månad</b>                       | <b>3</b>   |          | <b>0</b> |          |   |
| <b>Summa / period kvinnor/män</b>          | <b>0/3</b> |          |          |          |   |
| <b>Summa / period</b>                      | <b>3</b>   |          |          |          |   |

Se nedan för redovisning av resultat sedan starten.

## Praktik och arbete

Under tvåmånadersperioden har 5 av 23 deltagare praktiserat. Ingen har arbetat under inskrivning (men en har skrivits ut till arbete):

- En manlig ungdom har haft fortsatt praktik på snickeri
- En kvinnlig ungdom har praktiserat på fodertillverkningsföretag
- En inrikesfödd man har haft fortsatt praktik på musikaffär
- En inrikesfödd kvinna har haft fortsatt praktik som städare på en grundskola
- En utrikesfödd man med försörjningsstöd har haft fortsatt praktik på målerifirma



2010-03-18

## Övriga aktiviteter

Tio av 21 deltagare har deltagit i andra aktiviteter bl a i samarbete med Birka folkhögskola, såsom träff med fackförbund, CV-skrivning och inläsning av grundskola samt D-kurs på SFI och alfabetisering.

## Resultat

Nedan redovisas projektets resultat utifrån de olika mål som finns angivna i projektplanen. Noteras bör att hittills under projekttiden har 13 personer varit inskrivna i projektet två gånger, varav 3 kvinnor och 10 män. Dessa personer finns med 2 gånger var i siffrorna nedan.

### Mål gällande antal deltagare

Projektets kvantifierade mål för deltagare är 135 deltagare på tre år, varav

- 60 ungdomar 16-24 år
- 25 personer i åldern 25-64 år
- 50 Utrikesfödda
- lika många män som kvinnor

Projektet har pågått i 20 månader, dvs 55 % av projekttiden på 36 månader. Hittills har vi haft (se tabell 3):

- 75 inskrivna deltagare, vilket är 55 % av målet på 135st.
- 26 har varit ungdomar (samtliga inrikesfödda), vilket blir 43 % av målet på 60st.
- 14 inrikesfödda deltagare 25-64 år utgör 56 % av målet på 25st.
- 35st utrikesfödda 25-64 år (inklusive en ungdom) blir 70 % av målet på 50st.
- 22 av deltagarna (29 %) har varit kvinnor, 53 har varit män (70 %).

### 70%-målet, vid utskrivning

70 % av deltagarna ska efter avslutat projekt vara i arbete, studier, startat eget eller uppleva att deras möjligheter att få jobb ökat. Totala antalet utskrivna sedan starten är 55 stycken. Sammanlagt 24 personer (53 %) hade arbete eller studerade efter avslutat deltagande i projektet. Ingen har startat eget:

#### Utskrivningorsak

| Utskrivningorsak    | Antal     |
|---------------------|-----------|
| 1-Arbete            | 14 (25 %) |
| 2-Studier           | 10 (28 %) |
| 3-Annan orsak       | 27 (49 %) |
| 4-Okänd orsak       | 1 (2 %)   |
| 5-Projekt fullföljt | 3 (6 %)   |

#### Kod 3 innefattar bland annat:

Sjukdom, flytt till annan kommun, missbruksproblematik, vidare i insatser hos AF, graviditeter och lång frånvaro

Ett mätverktyg - enkätfrågor – för att mäta deltagarnas upplevelse av anställningsbarhet fastställdes i slutet av våren. Frågorna ställs vid in- och utskrivning. Eftersom mätverktyget började tillämpas först under april-maj 2009, är nuvarande statistiska underlag ännu för litet för att kunna analyseras eller dra några slutsatser ifrån. Vi återkommer i framtida lägesrapporter med redovisning av denna aspekt av detta mål.

### 28%-målet, i arbete 90 dagar efter utskrivning

90 dagar efter avslutat deltagande i projektet ska minst 28 % av deltagarna vara i arbete.



2010-03-18

Till och med december hade 51 deltagare varit utskrivna i mer än 90 dagar. Tio deltagare (20 %) hade arbete 90 dagar efter utskrivning. Fjorton deltagare studerade (28 %), varav hälften på SFI. Sju deltagare (14 %) har vi inte kunnat följa upp.

### Utskrivna 90 dagar eller mer

|                           |       |      |
|---------------------------|-------|------|
| Arbetar                   | 10 st | 20 % |
| Studier: SFI              | 7 st  | 14 % |
| Studier: Övriga           | 7 st  | 14 % |
| Arbetsmarknadsåtgärd      | 3 st  | 6 %  |
| Återinskriven i Navigator | 2 st  | 4 %  |
| Sjukskriven               | 2 st  | 4 %  |
| Utan sysselsättning       | 13 st | 25 % |
| Ej anträffbara            | 7 st  | 14 % |

Vid 90-dagarsuppföljningen kontaktar vi alla som deltagit i projektet oavsett utskrivningsorsak. Alltså även de som blivit utskrivna på kod 3-5.

### Mål gällande arbetsgivarkontakter

Projektet ska ha knutit 60st företags- och arbetsgivarkontakter under projekttiden, i syfte att skapa samverkan, överenskommelse och metodutveckling. Under redovisningsperioden har, förutom redan upparbetade kontakter, 6 st nya arbetsgivarkontakter tagits, med bygdeutvecklingsföretag, tillverkningsindustri, skidturismföretag, golfklubb, kök i äldreboende, matvarubutik.

Fram till och med oktober 2009 har projektet haft 86 unika arbetsplatsbesök/kontakter, varav:

- 64 st företag i vitt spridda branscher, från åkerier, målerifirmor, byggvarubutiker, tillverkningsindustrier, skidturismföretag och bensinstationer till frisörsalonger, restauranger, diverse butiker, hotell, detaljhandel, golfklubb och bemanningsföretag.
- 2 st landsting, Torsta, Jamtli/Skansan Klintaberg
- 12 st Krokoms kommun inom Städenheten, Kostenheten, Kråkguldets förskola, äldreboendet Blomstergården, Krokomsbostäder Bovärdar, barnomsorgens Pedagogpool, skolor; förskolor och fritidshem
- 6 st Östersunds kommun, Modersmålsundervisning, Lokalvård
- 2 st frivilliga organisationer, Pingstkyrkans Biståndståndscenter, Röda korsets Kupan



2009-11-12

| Tabell 3:<br>Kvantifierade mål                            | Projekt<br>mål | 080501-<br>080731 |    | 080801-<br>080930 |   | 081001-<br>081231 |   | 090101-<br>090228 |   | 090301-<br>090430 |   | 090501-<br>090630 |   | 090701-<br>090831 |   | <b>090901-<br/>91031</b> |          | <b>091101-<br/>91231</b> |          | Inskrivna<br>Sedan<br>starten |    | Unika<br>Sedan<br>starten |    |
|---|----------------|-------------------|----|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|--------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------------------------|----|---------------------------|----|
|   |                | kv                | m  | kv                | m | kv                | m | kv                | m | kv                | m | kv                | m | kv                | m | kv                       | m        | kv                       | m        | kv                            | m  | kv                        | m  |
| <b>Nyinskrivna<br/>deltagare</b>                          | <b>135 st</b>  |                   |    |                   |   |                   |   |                   |   |                   |   |                   |   |                   |   |                          |          |                          |          |                               |    |                           |    |
| Ungdomar 16-24 år   | <b>60 st</b>   |                   |    |                   |   |                   |   |                   |   |                   |   |                   |   |                   |   |                          |          |                          |          |                               |    |                           |    |
| - Inrikesfödda med<br>försörjnings stöd                   |                | 1                 | 4  | 0                 | 4 | 3                 | 2 | 1                 | 3 | 0                 | 1 | 0                 | 2 | 0                 | 0 | <b>0</b>                 | <b>3</b> | <b>2</b>                 | <b>0</b> | 7                             | 19 | 7                         | 16 |
| - Utrikesfödda med<br>introduktionsers.                   |                | 1                 | 0  | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | 1                             | 0  | 1                         | 0  |
| Inrikesfödda personer<br>25-64 år med<br>försörjningsstöd | <b>25 st</b>   | 0                 | 0  | 1                 | 1 | 0                 | 4 | 1                 | 1 | 0                 | 1 | 0                 | 0 | 1                 | 0 | <b>1</b>                 | <b>2</b> | <b>0</b>                 | <b>1</b> | 4                             | 10 | 4                         | 10 |
| Utrikesfödda 25-64 år,<br>varav                           | <b>50st</b>    |                   |    |                   |   |                   |   |                   |   |                   |   |                   |   |                   |   |                          |          |                          |          |                               |    |                           |    |
| - med försörjningsstöd                                    |                | 1                 | 1  | 0                 | 2 | 0                 | 0 | 0                 | 1 | 1                 | 1 | 0                 | 1 | 0                 | 0 | <b>1</b>                 | <b>1</b> | <b>0</b>                 | <b>1</b> | 3                             | 8  | 1                         | 5  |
| - med introduktionsers.                                   |                | 3                 | 8  | 2                 | 2 | 0                 | 0 | 0                 | 4 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | <b>1</b>                 | <b>1</b> | <b>1</b>                 | <b>1</b> | 7                             | 16 | 6                         | 12 |
| <b>Summa nya<br/>deltagare / kön</b>                      |                | 6                 | 13 | 3                 | 9 | 3                 | 6 | 2                 | 9 | 1                 | 3 | 0                 | 3 | 1                 | 0 | <b>3</b>                 | <b>7</b> | <b>3</b>                 | <b>3</b> | 22                            | 53 | 19                        | 43 |
| <b>Summa / respektive<br/>period</b>                      |                | <b>19</b>         |    | <b>12</b>         |   | <b>9</b>          |   | <b>11</b>         |   | <b>4</b>          |   | <b>3</b>          |   | <b>1</b>          |   | <b>10</b>                |          | <b>6</b>                 |          | <b>75</b>                     |    | <b>62</b>                 |    |



## **Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?**

Arbetet har flutit på under perioden, med full personalstyrka och höga ambitioner. Mycket har gjorts kring jämställdhetsintegrering och metodutveckling, och grunden har lagts för en framtida implementering av projektet. Samarbetet med våra uppdragsgivare fungerar bra.

Gruppverksamheten fungerar mindre bra framför allt på grund av ett för litet deltagarunderlag.

## **2. Avvikelser från projektbeskrivningen**

**Har det förekommit några avvikelser under perioden?**

Nej

**Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:**

**Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF-rådet?**

**Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna?**

## Sammanställning av aktiviteter/utbildningar Programområde 1 och 2

| Datum     | Aktivitet/utbildning/möte   | Antal timmar<br>(Utb/akt<br>omfattning) | Antal deltagare  | Pågående<br>Utb/akt<br>Ja eller nej | Slutförd<br>Utb/akt<br>Ja / nej |
|-----------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| 091102-03 | Planeringsdagar med personalen  | 16                                      | 8 st, hela personalgruppen   | Ja, halvårsvis                      | Nej                             |
| 091109    | Individavstämning med Integration, SFI och AF   | ca 2                                    | Nav: 2<br>Integraton: 3<br>AF: 1<br>SFI: 1                               | Ja, månadsvis                       | Nej                             |
| 091109    | Informationsmöte om Navigator för invandrare hos Integrationsenheten med integrationsersättning | ca 1                                    | Nav: 4<br>Integration personal: 4<br>Invandrare: ca 15                   | Nej                                 | Ja                              |
| 091111-12 | Länssamverkan om integration  | 8+6                                     | Dag 1: 6<br>Dag 2: 1   | Nej                                 | Ja                              |
| 091116    | Utbildningsdag om Jämställdhetsintegrering med Dan Humble (ESF) (dag 2 av 3)                    | 3                                       | Nav: 6<br>IFO: 4<br>AF: 1<br>Integration: 2                              | Ja                                  | Nej                             |
| 091117    | Träff med kommunens infoansvarig  | ca 1                                    | Nav: 8<br>Infoansvarig: 1  | Ja, löpande infoarbete              | Nej                             |
| 091118    | Föreläsning om tillgänglighet med Barbro Lindgren (ESF)   |   | Nav: 2   | Nej                                 | Ja                              |
| 091118    | Möte med projektets handläggare på ESF-rådet  | ca 2                                    | Nav: 2<br>ESF: 1   | Nej                                 | Ja                              |
| 091119    | Veckoträff med IFOs vuxengrupp för att marknadsföra projektet och stämma av                     | ca 1                                    | Nav: 3<br>IFO: ca 6  | Nej                                 | Ja                              |
| 091119    | Presenterade aktuell deltagarstatistik för kommunchefens ledningsgrupp                          | 1,5                                     | Nav: 1<br>AF: 1<br>Politiker: 2<br>Näringslivsavdeln: 2<br>Kommunchef: 1 | Nej                                 | Ja                              |
| 091124    | Avstämning med projektets kontaktperson på Birka folkhögskola                                   | ca 1                                    | Nav: ca 2  | Nej                                 | Ja                              |
| 091126    | Uppdragsgivarträff med Integration och IFO  | ca 1,5                                  | Nav: 3<br>AF:  | Ja, ett par gånger per halvår       | Nej                             |
| 091201    | Sopplunch och möte med projektets referensgrupp. Tema Arbetsgivarperspektiv                     | 2,5                                     | Nav: 7<br>Referensgr: 10   | Ja, regelbundet                     | Nej                             |
| 091203    | Träff med praktiksamordnaren på Integrationservice i Östersund för erfarenhetsutbyte            | ca 1,5                                  | Nav: 2<br>Östersund: 1   | Nej                                 | Ja                              |
| 091208    | Utbildningsdag om Jämställdhetsintegrering (dag 3 av 3)   | 3                                       | Nav: 6<br>IFO: 4   | Ja                                  | Ja                              |

| Datum  | Aktivitet/utbildning/möte   | Antal timmar<br>(Utb/akt<br>omfattning) | Antal deltagare   | Pågående<br>Utb/akt<br>Ja eller nej | Slutförd<br>Utb/akt<br>Ja / nej |
|--------|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 091210 | Träff med övriga deltagare i höstens ELD-utbildning, för återkoppling och uppföljning | ca 2,5                                  | Nav: 6<br>Brobygget: 3<br>Dropout: 2<br>Navigatorcentrum: 5 | Nej                                 | Ja                              |
| 091216 | Träff med IFO-cheferna för att diskutera implementering                               | ca 1                                    | Nav: 1<br>IFO: 2  | Nej                                 | Ja                              |
| 091217 | Träff med ene IFO-chefen och socialnämndens ordf för att diskutera implementering     | ca 1                                    | Nav: 1<br>Övriga: 2   | Nej                                 | ja                              |

## Underskrift projektansvarig (projektledare)

---

## Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut.

Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:

Ja     Nej

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas?

## Underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet

---