



2010-05-11

Lägesrapport

Projektnamn: Navigator
Diarienummer: 2008-3070068
Period: januari-februari 2010

1. Verksamheten i projektet

Övergripande

Perioden omfattar verksamhetens tjugoförsta och tjuogoandra månad. Projektet pågår t o m april 2011.

Personal

En i personalen blev sjukskriven i februari under några veckor. En coach påbörjade föräldraledigheten i februari. I januari tog vi emot en socionompraktikant från Mittuniversitetet som ska praktisera hos oss i 15 veckor.

Statistik och måluppfyllelse

Statistik för projektet under perioden och sedan starten redovisas i tabell 3. Efter 22 månader - 61 % av tiden - har projekt haft 79 deltagare, vilket är 58 % av målet på 135st. Hittills har 55 deltagare skrivits ut, varav 24st (43 %) till arbete och studier, oförändrat sedan förra perioden. Mätning av upplevd anställningsbarhet har pågått, men det statistiska underlaget är ännu för litet för att stämna av målet på 70 % i arbete eller med upplevd ökad anställningsbarhet.

55 deltagare hade varit utskrivna minst 90 dagar vid periodens slut, utav dessa arbetade 11 st (20 %), ett bra resultat men ännu inte enligt målet på 28 %.

Praktik och jobb

Under perioden har 5 av 24 deltagare praktiserat, på musikaffär, livsmedelsaffär, restaurang, hotellkök och i kök på äldreboende. En deltagare har arbetat timmar på ett bageri. En deltagare har efter inledande praktik fått instegsjobb i köket på ett äldreboende. Det är det första kommunala instegsjobbet i kommunen.

Metodutveckling

Ett viktigt syfte med projektet är metodutveckling, och detta diskuteras ständigt. Under denna period har t ex praktikfärdighetslistan som togs fram förra perioden börjat tillämpas i samarbete med praktikanordnare. Vid praktikens slut ska praktikfärdighetslistan kunna utgöra underlag för praktikintyg.

Projektledaren har fortsatt arbetet med att lägga grunden för implementering av projektet.

Gruppverksamhet

Projektets kanske största utmaning ända sedan starten har varit att med en heterogen grupp på endast 20-25 deltagare få till fungerande gruppverksamheter. Vi coachar intensivt på



2010-05-11

individnivå med betoning på praktik och jobb, med följd att flertalet deltagare inte har utrymme för gruppverksamheter. Därtill är flertalet deltagare sysselsatta på heltid eller deltid med studier såsom grundvux, gymnasiestudier, eller när det gäller utrikesfödda, Svenska för invandrare på 50%.

Vi har försökt med olika modeller – dialogcaféer och andra gruppaktiviteter i samarbete med fritidsledare på Birka folkhögskola, inbjudna föreläsare, obligatoriskt deltagande mm. Gemensamt för alla försök har dock varit att det har varit svårt att få ihop tillräckligt stora grupper. Mot slutet av förra perioden inleddes ett nytt försök med dialogcaféer för utrikesfödda i samarbete med Birka folkhögskola enligt vårens uppskattade modell. Även detta försök har vi tvingats avbryta p g a för få deltagare.

Från och med januari har vi fortsatt att ha studiebesök på Birka en gång i månaden för de nyinskrivna. Under perioden har det också påbörjats planer gällande gruppträffar med bland annat temat praktikförberedelse för de deltagare som är på väg ut i praktik. På så sätt får vi prova en mer konkret gruppaktivitet där det finns ett tydligt syfte och där det räcker med ett färre antal deltagare per gång som snart ska ut i en praktik. Vi återkommer till detta i kommande lägesrapport.

I övrigt handlar det om individcoachningen och riktade insatser som svarar upp mot identifierade behov. Under den gångna perioden har t ex en inrikesfödd man fått enskild undervisning i data, som lika mycket syftade till social träning.

Informationsarbete

Information om lägesrapporten och statistik för september-oktober, med länk till projektets webbsida, har gått ut via e-post till politikerna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Arbetet med uppfrysning av projektets webbsida har gått i stå lite grann, till förmån för annat.

Jämställdhetsintegrering och tillgänglighet

Projektets jämställdhetsanalys/4R-analys, som togs fram förra perioden, har lyfts fram av Dan Humble (ESF-rådgivare i jämställdhetsintegrering) som en förebild. I mars deltar Navigator i ett jämställdhetsseminarium med anledning av 4R-analysen. I februari började planeringen för den temadag i jämställdhetsintegrering, som projektet ska anordna.

Övrigt

I januari presenterade projektets processutvärderare ett utkast till första delrapport. Detta diskuterades och detaljer bollades under någon månad. Rapporten fastställdes i början av februari som ett internt dokument och ska vara till hjälp i projektets fortsatta arbete. Under perioden började vi mera målmedvetet inventera möjliga studiebesöksmål i Sverige med avsikt att genomföra studiebesök under våren.



Genomförda aktiviteter

Projektledaren och/eller personal har:

- hållit föreläsning för eleverna på fritidsledarlinjen åk 2 på Birka folkhögskola om "Vad är projekt", att driva och jobba i projekt.
- deltagit i ett informationsmöte/föreläsning i Östersund med Kvalitetslabb kring OCN, som vi anordnade tillsammans med NavigatorCentrum
- haft individavstämning med AF och IFO
- träffat ansvarig på Birka folkhögskola för att diskutera gruppverksamheterna
- haft återträff med Susanne Stenbacka och Charlotta Hedberg, två forskare vid Uppsala Universitet som gör ett arbete kring integration i glesbygd. De ställde frågor kring hur vi jobbar med personer med utländsk bakgrund och lite kring integration och arbetsmarknaden i Krokoms. Föregående träff var 090428.
- haft möte med ERUF-projektet Läringslotsen, för erfarenhetsutbyte.
- varit på NLP-föreläsning på kvällen resp. följande dag med Stefan Olsson, om Personligt entreprenörskap.
- haft sammanträde med Projektledningsgruppen.
- haft nätverksträff med övriga deltagare från ELD-utbildningen - NavigatorCentrum, Läringslotsen, Dropout, Brobygge -som genomfördes under hösten, för återkoppling och uppföljning. Hos NavigatorCentrum.
- haft individavstämning med AF och IFO.
- deltagit i handledarträff hos Mittuniversitetet för handledare av socionompraktikanter, eftersom vi har en sådan.
- en personal gått NLP-utbildning i Forshaga.
- fått besök av motsvarande verksamhet i Bräcke kommun: Ungdomsteamet, Samordningsförbundet i Bräcke, JSAM, AF, IFO, JSAM.

Projektledaren har dessutom:

- deltagit vid Almi Arenas samverkansgrupp
- haft arbetslunch med socialnämndens ordförande för att diskutera implementering, ev nytt projekt samt bokslut 2009.

Deltagare

Projektet hade 22 deltagare i januari och 24 i februari, inklusive 8 st återinskrivna varav 4 kvinnor och 4 män. I genomsnitt efter 22 månader har projektet haft 20,7 deltagare inskrivna varje månad, varav 6 kvinnor och 14,7 män. Som deltagare en månad räknas samtliga deltagare inklusive återinskrivna.

Tabell 1:	Juli		Augusti		Sep		Okt		Nov		Dec		Jan		Feb	
Deltagare respektive månad	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m
Inrikesfödda ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd	1	5	1	5	1	4	0	4	1	4	2	3	2	4	2	6
Utrikesfödda ungdomar 16-24 med introduktionsersättning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2010-05-11

Inrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd	1	5	2	4	1	4	2	5	2	5	2	3	3	3	3	3
Utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd	1	2	1	2	1	2	2	3	2	3	2	4	2	4	2	4
Utrikesfödda 25-64 år med introduktionsersättning	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Summa (kvinnor/män)	3	12	4	11	4	10	5	13	6	13	8	12	9	13	9	15
Summa	15		15		14		18		19		20		22		24	

Under tvåmånadersperioden har projektet haft 24 deltagare, 9 kvinnliga och 15 manliga. Det ska beaktas att deltagare kan vara inskrivna hela eller del av perioden, varför det inte går att jämföra antalet deltagare under hela perioden med antalet deltagare i en enskild månad.

- Åtta ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd, varav 2 kvinnor och 6 män.
- Sex inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd, varav 3 kvinnor och 3 män.
- Sex utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd, varav 2 kvinnor och 4 män.
- Fyra utrikesfödda med introduktionsersättning, varav 2 kvinnor och 4 män.

Inskrivna och utskrivna

Fyra deltagare skrevs in under perioden, varav 1 kvinna och 3 män. Ingen skrevs ut.

Praktik och arbete

Under tvåmånadersperioden har 5 av 24 deltagare praktiserat. Ytterligare en har arbetat. En av praktikplaceringarna har övergått i kommunens första kommunala instegsjobb.

- En inrikesfödd man har haft fortsatt praktik/arbetsträning på musikaffär.
- En utrikesfödd man har praktiserat på livsmedelsaffär
- En utrikesfödd man har praktiserat på restaurang
- En manlig ungdom har praktiserat i köket på ett hotell
- En utrikesfödd kvinna har praktiserat i köket på äldreboende, vilket övergick till instegsjobb
- En kvinnlig ungdom har arbetat på bageri

Övriga aktiviteter

Övriga aktiviteter omfattar bl a coachning inklusive kartläggning, jobb- och praktiksökning och intervjuer. Tre deltagare har pluggat grundvux, en har haft gymnasiestudier. Flera utrikesfödda studerar SFI.



2010-05-11

Resultat

Nedan redovisas projektets resultat utifrån de olika mål som finns angivna i projektplanen. Hittills under projekttiden har 14 personer varit inskrivna i projektet två gånger, varav 4 kvinnor och 10 män. Dessa personer finns med 2 gånger var i siffrorna nedan.

Mål gällande antal deltagare

Projektets kvantifierade mål för deltagare är 135 deltagare på tre år, varav

- 60 ungdomar 16-24 år
- 25 personer i åldern 25-64 år
- 50 Utrikesfödda
- lika många män som kvinnor

Projektet har pågått i 22 månader, dvs 61 % av projekttiden på 36 månader. Hittills har vi haft (se tabell 3):

- 79 inskrivna deltagare, vilket är 58 % av målet på 135st.
- 29 har varit ungdomar (samtliga inrikesfödda), vilket blir 48 % av målet på 60st.
- 15 inrikesfödda deltagare 25-64 år utgör 60 % av målet på 25st.
- 35 utrikesfödda 25-64 år (inklusive en ungdom) blir 70 % av målet på 50st.
- 23 av deltagarna (29 %) har varit kvinnor, 56 har varit män (71 %).

70%-målet, vid utskrivning

70 % av deltagarna ska efter avslutat projekt vara i arbete, studier, startat eget eller uppleva att deras möjligheter att få jobb ökat. Totala antalet utskrivna sedan starten är 55 stycken, oförändrat sedan förra perioden. Sammanlagt 24 personer (53 %) hade arbete eller studerade efter avslutat deltagande i projektet, även detta oförändrat sedan förra perioden. Ingen har startat eget:

Utskrivningorsak

Utskrivningorsak	Antal	
1-Arbete	14	(25 %)
2-Studier	10	(18 %)
3-Annan orsak	27	(49 %)
4-Okänd orsak	1	(2 %)
5-Projekt fullföljt	3	(6 %)

Kod 3 innefattar bland annat:

Sjukdom, flytt till annan kommun, missbruksproblematik, vidare i insatser hos AF, graviditeter och lång frånvaro

Ett mätverktyg - enkätfrågor – för att mäta deltagarnas upplevelse av anställningsbarhet fastställdes i slutet av våren 2009. Frågorna ställs vid in- och utskrivning. Eftersom mätverktyget började tillämpas först under april-maj 2009, är nuvarande statistiska underlag ännu för litet för att kunna analyseras eller dra några slutsatser ifrån. Vi återkommer i framtida lägesrapporter med redovisning av denna aspekt av detta mål.

28%-målet, i arbete 90 dagar efter utskrivning

90 dagar efter avslutat deltagande i projektet ska minst 28 % av deltagarna vara i arbete.

Till och med februari 2010 hade 55 före detta deltagare varit utskrivna i mer än 90 dagar. 11 deltagare (20 %) hade arbete 90 dagar efter utskrivning. Fjorton deltagare studerade (25 %), varav 3st med studiemedel. Fem deltagare (9 %) har vi inte kunnat följa upp.



2010-05-11

Utskrivna 90 dagar eller mer

Arbetar	11st	20 %
Studier: SFI	11st	20 %
Studier: Studiemedel	3st	5 %
Arbetsmarknadsåtgärd	4st	7 %
Återinskriven i Navigator	2st	4 %
Sjukskriven	2st	4 %
Utan sysselsättning	17st	31 %
Ej anträffbara	5st	9 %

Vid 90-dagarsuppföljningen kontakter vi alla som deltagit i projektet oavsett utskrivningsorsak. Alltså även de som blivit utskrivna på kod 3-5. Statistik för 90-dagarsuppföljning ligger i och med denna lägesrapport i databasen. I förra lägesrapporten var fördelning av studier felaktig, detta har nu rättats till.

Mål gällande arbetsgivarkontakter

Projektet ska ha knutit 60st företags- och arbetsgivarkontakter under projekttiden, i syfte att skapa samverkan, överenskommelse och metodutveckling. Under redovisningsperioden har, förutom redan upparbetade kontakter, 10 st nya arbetsgivarkontakter tagits inom följande branscher: hotell, restaurang, snabbmatservering, bageri, matvarubutik, biltvätt, och byggvaruhus.

Fram till och med februari 2010 har projektet haft 96 unika arbetsplatsbesök/kontakter, varav:

- 74 st företag i vitt spridda branscher, från biltvätt, åkerier, målerifirmor, byggvaruhus, tillverkningsindustrier, skidturismföretag och bensinstationer till frisörsalonger, restauranger, snabbmatservering, bageri, diverse butiker, hotell, detaljhandel, golfklubb och bemanningsföretag.
- 2 st landsting, Torsta, Jamtli/Skansan Klintaberg
- 12 st Krokoms kommun inom Städenheten, Kostenheten, Kråkguldets förskola, äldreboendet Blomstergården, Krokomsbostäder Bovärdar, barnomsorgens Pedagogpool, skolor; förskolor och fritidshem
- 6 st Östersunds kommun, Modersmålsundervisning, Lokalvård
- 2 st frivilliga organisationer, Pingstkyrkans Biståndständercenter, Röda korsets Kupan



2009-11-12

Tabell 3: Kvantifierade mål	Projekt mål	080501- 080731		080801- 080930		081001- 081231		090101- 090228		090301- 090430		090501- 090630		090701- 090831		090901- 091031		091101- 091231		100101- 100228		Inskrivna Sedan starten		Unika Sedan starten		
		kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	Kv	m	kv	m	kv	m	
Nyinskrivna deltagare	135 st																									
Ungdomar 16-24 år	60 st																									
- Inrikesfödda med försörjnings stöd		1	4	0	4	3	2	1	3	0	1	0	2	0	0	0	3	2	0	0	3	7	22	7	19	
- Utrikesfödda med introduktioners.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		
Inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd	25 st	0	0	1	1	0	4	1	1	0	1	0	0	1	0	1	2	0	1	1	0	5	10	4	10	
Utrikesfödda 25- 64 år, varav	50st																									
- med försörjningsstöd		1	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	3	8	1	5	
- med introduktioners.		3	8	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	7	16	6	12	
Summa nya deltagare / kön		6	13	3	9	3	6	2	9	1	3	0	3	1	0	3	7	3	3	1	3	23	56	19	46	
Summa / respektive period		19		12		9		11		4		3		1		10		6		4		79		65		



Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?

Verksamheten är stabil och personalgruppen samarbetar och stöttar varandra på ett bra sätt. Trots att företagssamordnaren var sjuk under halva perioden kunde coacherna täcka upp för honom och få hans ansvarsområde att flyta på hjälpligt. En av coacherna blev föräldraledig mot slutet av februari, med planerad överflyttning av hennes deltagare till övriga coacher utan några allvarliga störningar. Vår socionompraktikant har varit en tillgång till verksamheten (det känns bra att vi lever som vi lär). Hon har bl a haft ”egna” deltagare och ansvarat för genomförandet av den planerade temadagen i jämställdhetsintegrering.

På den negativa sidan har vi till slut insett att schemalagda gruppverksamheter inte fungerar för oss, främst p g a för få deltagare med disponibel tid. Å andra sidan öppnar detta för mera välfungerande, individinriktade verksamheter med deltagare, vilket är positivt.

2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF-rådet?

Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna?

Sammanställning av aktiviteter/utbildningar Programområde 1 och 2

Datum	Aktivitet/utbildning/möte	Antal timmar (Utb/akt omfattning)	Antal deltagare	Pågående Utb/akt Ja eller nej	Slutförd Utb/akt Ja / nej
100118	Föreläsning på Birka, om ”Vad är projekt”	2,5	Nav: 2 st Birka, lärare. 1 Fritidsledare: 8-10 st	Nej	Ja
100118	Utbildning/föreläsning om OCN. Samarr. Med Nav.Centrum.	8 (projektled) 4 (övriga)	Nav: 6 st	Nej	Ja
100121	Individavstämning med AF och IFO	Ca 1	Nav: 3 st AF: 3 st IFO: 4 st	Ja, månadsvis	Nej
100126	Avstämning med projektets kontaktperson på Birka folkhögskola	ca 1	Nav: 2 Birka: 1	Ja, vid behov	Nej
100201	Träff med forskare kring integration i glesbygden	Ca 1	Nav: 2 st Uppsala Univ: 2 st	Ja, vid behov	Nej
100203	Smtr Almi Arena samverkansgrupp	Ca 1,5 tim	Nav: 1 st (projektledn)	Nej	Nej
100203	Arbetslunch med socialnämndens ordf för att disk implementering mm	Ca 45 min	Nav: 1 st (projektledn)	Nej	Nej
100209	Erfarenhetsutbyte med Lärlingslotsen och ansvarig för LärCentrum i Krokoms	2,5 timme	Nav: 5 st Lärlingslotsen: 3 st LärCentrum: 1	Nej	Ja
100210	NLP-Föreläsning,. Kvällen	Ca 2,5 timme	5 st	Nej	Ja
100211	NLP-Föreläsning, dag	8	5 st	Nej	Ja
100217	Smtr med ledningsgruppen	2 timmar	Nav 3 st IFO: 3 st Lärcentrum: 1 st	Ja, ca 4 ggr / år	Nej
100217	Träff med övriga deltagare i höstens ELD-utbildning, för återkoppling och uppföljning	3 tim	Nav: 3 Brobygget, Dropout, Navigatorcentrum, Lärlingslotsen: ca 15 st	Ja, då och då	Nej
100222	Individavstämning med AF och IFO	Ca 1	Nav: 2 st AF + IFO ett antal	Ja, månadsvis	Nej
100222	Handledarträff på Mittuniv maa socionompraktikanten	3 tim	Nav: 3 st inkl praktikant	Nej	Ja
100223- 26	NLP-utbildning i Forshaga	4 dagar	1 st	Nej	Ja
100225	Studiebesök av motsvarande vsh i Bräcke kommun inkl samordnarna för Samordningsförbundet i Bräcke och länet	Ca 2,5 tim	Nav: 4 Ungdomsteamet, AF, IFO, samordn. Förb. Berg, JSAM: 6 st	Nej	Ja

Underskrift projektansvarig (projektledare)

Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut.

Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:

Ja *Nej*

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas?

Underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet
