



2009-11-12

Lägesrapport

Projektnamn: Navigator
Diarienummer: 2008-3070068
Period: Juli-augusti 2009

1. Verksamheten i projektet

Bakgrund

Perioden omfattar verksamhetens femtonde och sextonde månad.

Övergripande om verksamheten

Projektledaren är föräldraledig under ett år med start i augusti. Under periods första månad överlämnades ansvaret till tillförordnad projektledare, som därtills varit coach i projektet.

Hela personalgruppen har haft semester under i genomsnitt drygt hälften av perioden - juli och augusti - vilket medfört att aktiviteterna inte varit lika intensiva som vanligt. För den nya projektledarens del har mycket tid gått till att sätta sig in i de nya arbetsuppgifterna samt överlämna sina tidigare deltagare till nya coacher.

Tidigare sjukskriven personal har under perioden återgått till heltid respektive 75 %. I och med projektledarens föräldraledighet är dock personalstyrkan ändå inte fulltalig förrän oktober då två föräldralediga coacher tillträder i tjänst.

Statistik

Statistik för projektet fram till och med augusti redovisas nedan. Utav 48 utskrivna deltagare sedan starten har 27 % skrivits ut med arbete och 19 % med studier, ett resultat som känns bra.

Gruppaktiviteter

Ett schema för gruppaktiviteter, bl a i samarbete med Birka folkhögskola, togs fram och fastställdes under augusti. Se nedan.

Informationsarbete

Under augusti har två informationsprojekt tagit en hel del tid i anspråk:

Kommunen har en hushållstidning – Krokoms idag - som ges ut fyra gånger per år. Mittuppslaget i numret som gavs ut i slutet av september ägnades åt Navigator och projektets arbete med arbetsgivarkontakter. Arbetet med och ansvaret för att ta fram material till detta nummer fördelades bland personalgruppen, och bollades med kommunens informationsansvarig. Även vid två tidigare tillfällen – nr 2 2008 och nr 1 2009 – har enstaka spalter i Krokoms idag ägnats åt Navigator.



2009-11-12

Samtidigt, också i samarbete med kommunens informationsansvarig, producerade vi ett pressmeddelande – med delvis samma material - om projektets arbete med företagskontakter och coachning. Pressmeddelande uppmärksammades av Östersunds Posten den 7 september med artikeln ”Navigator har hjälpt dem till jobb”.

Jämställdhetsintegrering och tillgänglighet

Under våren hade planer lagts fram för en internutbildning i jämställdhetsintegrering till hösten med Anna Ebenmark på Röda korsets byrå mot diskriminering. Då Anna bytt jobb har vi tvingats att göra omtag. Under perioden har kontakter förts med Dan Humble, ESF-rådets regionala kontaktperson för jämställdhetsintegrering och en ny utbildningsplan fastställdes med tre träffar under hösten för Navigators personal varav två med berörd personal hos våra uppdragsgivare.

Inget särskilt har gjorts kring tillgänglighet under perioden.

Aktivitetsplanen och projektstöd genom SERUS

Under våren genomförde ESF-rådet en internrevision hos projektet där man särskilt betonade vikten av att kunna visa hur punkterna i projektets aktivitetsplan påverkar resultatet. Som följd har projektet sökt processtöd för projektutveckling genom SERUS.

Aktivitetsplanen har också setts över och områden som vi skulle vilja korrigera – bland annat den transnationella aktiviteten - har identifierats och diskuterats med projektets ESF-handläggare vid ett möte i början av juli. Projektet återkommer under hösten med en formell begäran.

Instegsjobb

Den 22 juni beslöt Socialnämnden i Krokoms kommun att kommunen ska använda en del av introduktionsersättningen till att finansiera anställning av nyanlända flyktingar med instegsjobb, i Navigators regi. Under augusti tog vi fram en informationsblad för kommunpersonal om instegsjobb i kommunen.

Annat övergripande

Ett mätverktyg (enkät) har sedan tidigare tagits fram för att mäta upplevelsen av anställningsbarhet hos utskrivna deltagare, och frågor har fastställts för att kunna genomföra 90-dagarsuppföljningar. Under perioden har vi arbetat med att intervjua utskrivna deltagare sedan starten, för att kunna redovisa i nästa lägesrapport.

Genomförda aktiviteter

Projektledaren och/eller personal har:

- haft möten med Dan Humble, ESF-rådets regionala kontaktperson för jämställdhetsintegrering, för att diskutera och planera en internutbildning i jämställdhetsintegrering.
- haft möte med Integration och SFI för avstämning.
- vid ett veckomöte träffat kommunens informationsansvarig för att planera ett pressmeddelande om Navigators arbete med arbetsgivarkontakter och kring material om projektet till nästa nummer av Krokoms idag, kommunens hushållsinformation. Numret blir klart i slutet av september, vi får mittuppslaget.
- haft möte med Arbetsförmedlingen och IFO för genomgång av deltagare.



2009-11-12

- deltagit i en TIA-workshop i Uppsala, med gruppen Nyanlända. (Temagruppen för integration i arbetslivet)
- haft sammanträde med projektledningsgruppen (fd styrgruppen).
- varit på Skapa din egen framtid, en NLP-föreläsning i Östersund med Karl-Erik Unestål och Lasse Gustafsson

Projektledaren har dessutom:

- tillsammans med blivande tf-projektledaren haft möte med projektets ESF-handläggare för att diskutera föreslagna förändringar i projektets aktivitetsplan, samt om möjlighet att söka projektstöd för projektutveckling genom SERUS.
- blivande tf-projektledaren har deltagit i informationsmöte med ESF-rådet i Sundsvall.

Deltagare

Projektet hade 15 deltagare i juli och augusti, inklusive 4st återinskrivna. I genomsnitt efter ett år har projektet haft 21 deltagare inskrivna varje månad, varav 5,5 kvinnor och 15,5 män. Som deltagare en månad räknas samtliga deltagare inklusive återinskrivna.

Deltagarantalet har varit färre än föregående period dels för att vi undviker att skriva in nya deltagare precis inför semesterperioden, dels för att en av coacherna blev tillförordnad projektledare i början av perioden. Sjukskrivningarna i personalgruppen under våren har också påverkat antalet deltagare under sommaren.

Tabell 1:	Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti	
Deltagare respektive månad	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m
Inrikesfödda ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd	2	6	2	6	2	6	2	7	1	5	1	5
Utrikesfödda ungdomar 16-24 år med introduktionsersättning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd	2	5	2	6	2	6	1	6	1	5	2	4
Utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd	1	3	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2
Utrikesfödda 25-64 år med introduktionsersättning	1	6	0	4	0	3	0	3	0	0	0	0
Summa (kvinnor/män)	6	20	5	18	5	17	4	19	3	12	4	11
Summa	26		23		22		23		15		15	

Inskrivna och utskrivna

En inrikesfödd kvinna med försörjningsstöd skrevs in i slutet av perioden.

Fem deltagare skrevs ut under perioden, varav 3 ungdomar och 2 inrikesfödda vuxna med försörjningsstöd.



2009-11-12

Utskrivningsorsak för perioden:

- 1-Arbete: 1st
- 2-Studier: 2st
- 3-Annan orsak:
- 4-Okänd orsak:
- 5-Projekt fullföljt: 2st

Kod 3, annan orsak omfattar bl a flytt till annan kommun, graviditet, sjukdom och missbruksproblematik samt vidare i andra insatser hos AF.

Se nedan för redovisning av resultat sedan starten.

	Juli		Augusti		Kommentar
	kv	m	kv	m	
Tabell 2: Utskrivna					
Ungdomar 16-24 år, varav					
- inrikesfödda med försörjningsstöd	0	0	0	2	
- utrikesfödda med introduktionsersättning	0	0	0	0	
Personer 25-64 år, varav					
- inrikesfödda med försörjningsstöd	0	1	1	1	
- utrikesfödda med försörjningsstöd	0	0	0	0	
- utrikesfödda med introduktionsersättning	0	0	0	0	
Summa / kön	0	1	1	3	
Summa / månad	1		4		
Summa / period kvinnor/män	1/4				
Summa / period	5				

Deltagare och aktiviteter

Under tvåmånadersperioden har projektet haft 16 deltagare, 4 kvinnliga och 12 manliga. Det ska beaktas att deltagare kan vara inskrivna hela eller del av perioden, varför det inte går att jämföra antalet deltagare under hela perioden med antalet deltagare i en enskild månad.

- Sex ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd, varav 1 kvinna och 5 män. En man har haft praktik.
- Sju inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd, varav 2 kvinnor och 5 män. Två av männen har haft praktik.
- Tre utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd, varav 1 kvinna och 2 män.

Semestertiden och personalförändringar har inneburit att antal deltagare och aktiviteter varit relativt liten under denna period. Inga gruppaktiviteter har ägt rum.

I augusti planerades gruppaktiviteter till hösten, i egen regi och i samarbete med Birka folkhögskola. Gruppaktiviteterna som planeras till hösten omfattar:

- gruppaktivitet på Navigator jämna veckor
- gruppaktivitet på Birka udda veckor
- studiebesök på Birka första måndag i varje månad, som en engångsintroduktion för nya deltagare.



2009-11-12

Resultat

Nedan redovisas projektets resultat utifrån de olika mål som finns angivna i projektplanen. Noteras bör att hittills under projekttiden har 9 personer varit inskrivna i projektet 2 gånger. Dessa personer finns med 2 gånger var i siffrorna nedan.

Mål gällande antal deltagare

Projektets kvantifierade mål för deltagare är 135 deltagare på tre år, varav

- lika många män som kvinnor
- 60 ungdomar 16-24 år
- 25 personer i åldern 25-64 år
- 50 Utrikesfödda

Projektet har pågått i 16 månader, dvs 44 % av projekttiden på 36 månader. Hittills har vi haft:

- 59 inskrivna deltagare, vilket är 44 % av målet på 135st.
- 21 har varit ungdomar (samtliga inrikesfödda), vilket blir 35 % av målet på 60st.
- 10 inrikesfödda deltagare 25-64 år utgör 40 % av målet på 25st.
- 28st utrikesfödda 25-64 år (inklusive en ungdom) blir 56 % av målet på 50st.
- 16 av deltagarna (27 %) har varit kvinnor, 43 har varit män (73 %).

Mål gällande utskrivningsresultat

70 % av deltagarna ska efter avslutat projekt vara i arbete, studier, startat eget eller uppleva att deras möjligheter att få jobb ökat.

Totala antalet utskrivna under perioden 2008-05-01 – 2009-08-31 är 48 stycken. Dessa är fördelade enligt följande:

<i>Utskrivningsorsak</i>	<i>Antal</i>	
1-Arbete	13 (27 %)	
2-Studier	9 (19 %)	Kod 3 innefattar bland annat:
3-Annan orsak	22 (46 %)	Sjukdom, flytt till annan kommun, missbruks-
4-Okänd orsak	1 (2 %)	problematik, vidare i insatser hos AF,
5-Projekt fullföljt	3 (6 %)	graviditeter och lång frånvaro

I förra lägesrapporten skrev vi att ett instrument – enkätfrågor – för att mäta upplevelsen av anställningsbarhet har tagits fram i samråd med projektets processutvärderare, och fastställdes i april. Resultat och analys presenteras i nästa lägesrapport.

Mål 90 dagar efter utskrivning

90 dagar efter avslutat deltagande i projektet ska minst 28 % av deltagarna vara i arbete.

Hittills har 35 deltagare varit utskrivna mer än 90 dagar. Det har tagit tid att retroaktivt intervjua och sammanställa detta och en analys kommer att redovisas i nästa lägesrapport.



2009-11-12

Mål gällande arbetsgivarkontakter

Projektet ska ha knutit 60st företags- och arbetsgivarkontakter under projekttiden, i syfte att skapa samverkan, överenskommelse och metodutveckling. Under redovisningsperioden har 3 nya arbetsgivarkontakter tagits, med företag och förskoleavdelning i Krokoms. I övrigt uppföljning av redan upparbetade kontakter.

Fram till och med augusti 2009 har projektet haft 70 unika arbetsplatsbesök/kontakter varav:

- 53 företag i vitt spridda branscher, från åkerier, frisörsalonger och restauranger till restauranger, butiker, tillverkningsindustrier, bensinstationer, hotell, detaljhandel och bemanningsföretag
- 2st landsting, Torsta, Jamtli/Skansan Klintaberg
- 11st Krokoms kommun inom Städenheten, Kostenheten, Kråkguldets förskola, äldreboendet Blomstergården, Krokomsbostäder Bovärdar, barnomsorgens Pedagogpool, skolor; förskolor och fritidshem
- 2st Östersunds kommun, Modersmålsundervisning, Lokalvård
- 2st frivilliga organisationer, Pingstkyrkans Biståndståndscenter, Röda korsets Kupan

Semesterledighet har inneburit att även arbetet med företagskontakter varit mindre intensivt under perioden. Under augusti deltog företagssamordnaren aktivt i arbetet med material till kommunens hushållstidning Krokoms idag och till ett pressmeddelande. Båda lyfte fram projektets arbete med företagskontakter. Se vidare i inledningen.



2009-11-12

Tabell 3: Kvantifierade mål	Projekt- mål	080501- 080731		080801- 080930		081001- 081231		090101- 090228		090301- 090430		090501- 090630		090701- 090831		Inskrivna Sedan starten		Unika Sedan starten	
		kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m	kv	m
Nyinskrivna deltagare	135 st																		
Ungdomar 16-24 år	60 st																		
- Inrikesfödda med försörjnings stöd		1	4	0	4	3	2	1	3	0	1	0	2	0	0	5	16	5	13
- Utrikesfödda med introduktionsers.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd	25 st	0	0	1	1	0	4	1	1	0	1	0	0	1	0	3	7	3	7
Utrikesfödda 25-64 år, varav	50st																		
- med försörjningsstöd		1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	3	6	2	5
- med introduktionsersättning		3	8	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5	14	4	10
Summa nya deltagare / kön		6	13	4	8	3	6	2	9	1	3	0	3	1	0	16	42	15	35
Summa / respektive period		19		12		9		11		4		3		1		59		50	



Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?

Trots att personalen haft semester i genomsnitt drygt hälften av perioden så har det hänt en hel del. Perioden har präglats av informationsarbete och planering inför hösten. Pressmeddelandet om projektets arbete med arbetsgivarkontakter föll väl ut med en fin artikel i Östersunds Posten, och samarbetet kring vårt material till Krokoms idag flöt väldigt bra, liksom planering tillsammans med Birka folkhögskola av samarbete kring höstens gruppverksamhet.

Det som har varit mindre bra är det relativt fåtal deltagare under perioden, men detta har sin förklaring, hör också till en semesterperiod och torde inte vara bestående.

2. Avvikelse från projektbeskrivningen

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF-rådet?

Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna?

Underskrift projektansvarig

Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut.

Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:

Ja ___ Nej ___

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas:

Underskrift ansvarig samordnare:
